COOPERATION
AND DEVELOPMENT
NETWORK

Progetto cofinanziato da:
FAI- FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE

PROGETTO

FORMARE LE CLASSI DIRIGENTI LOCALI
PER LO SVILUPPO UMANO

Per una Rete multi paese di Universita e operatori in
Cooperazione internazionale e sviluppo umano

VALUTAZIONE FINALE

Roma, 14 maggio 2018

A cura di: Maura Viezzoli, Marcella Ferracciolo, Gabriella Petrina

CISP ()

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

Con il supporto tecnico di: Domenico Nevoso

INTRAE

EVALUATION
&Soclo
EcoNOMIC
IMPACT
ANALYSIS




&)

COOPERATION
DEVELOPMENT
PROGETTO FORMARE LE CLASSI DIRIGENTI LOCALI PER LO SVILUPPO UMANO Per una Rete multi paese di
Universita e operatori in Cooperazione internazionale e sviluppo umano
Report di Valutazione Finale

Il CDN ¢ cooperation and development network

Il CDN nasce per iniziativa di due istituzioni universitarie italiane, con sede a Pavia (Universita
di Pavia e IUSS-Istituto Universitario di Studi Superiori), e di tre ONG italiane (CISP, COOPI,
VIS), come sviluppo del Master Universitario in Cooperazione e Sviluppo di Pavia, iniziato nel
1997.

Queste istituzioni nel 2012 hanno firmato un Accodo quadro di partenariato, poi rinnovato nel

2015 per altri tre anni. Nel 2017 il partenariato si & arricchito di un altro importante soggetto, il

Collegio Universitario Borromeo di Pavia, con cui é stato firmato un Addey RdzY | £ f Q! OO2 1
Quadro.

Il CDN promuove e realizza programmi di formazione post universitaria in cooperazione e

sviluppo i cui obiettivi sono, da una parte, di formare leadership locali fatte di § RS OA & 2 N £
professionisti in cooperazione e sviluppo umanoT R I f f rfforkate KelistRtuziéhiNocali e in

particolare le istituzioni universitarie nella loro capacita di erogare formazione di qualita sullo

aOAT dzLILI2 dzYl y2 &a2aiSyAoAftS S RA FFNB Odz (dzNI

La formazione offerta dal CDN ha un approccio multidisciplinare e coniuga le competenze
accademiche con quelle degli operatori di sviluppo, le ONG e gli organismi internazionali.
Caratteristica peculiare del CDN é la natura del partenariato:

A il CDN e stato costituito da tre importanti ONG italiane internazionali di diversa ispirazione (il
CISP, il COOPI e il VIS) che, alla pari con gli accademici, nel rispetto della diversita delle
competenze, ricoprono un ruolo strategico e strutturale nei Comitati Scientifici, nella
didattica, nella gestione dei Master;

A il CDN @& stato costituito da Universita italiane e Centri di alta formazione e ricerca:
fQ YAGSNEAGE RA tlF@AlLT OKS 8§ dzyl RSttS LRAG
vocazione internazionale; la Scuola Superiore [USS (www.iusspavia.it) Istituto Universitario di
Studi Superiori) di Pavia che & una delle Scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero
RSEfQ! YAGSNREAGL S R Sefvdrsb laimnavaxiBnd®la ricercd) 8ay2018zy | @2 C
fQrftyz2 /2ttS3A2 . 2NNRYS2 RA tI @Al @

A oltre alle istituzioni pavesi, del CDN sono partner importanti Universita - sia pubbliche che
private, sia confessionali che non - di quattro continenti (Europa, Africa, Asia, America
Latina): la Universita cattolica di Betlemme, in Palestina; la Kenyatta University in Kenya, che
e la seconda piu grande Universita pubblica del Kenya; la Universitd Cattolica San
Buenaventura a Cartagena des Indias in Colombia; la Mid ¢Western University in Nepal.

Lt /5b FI LI NI SUNBSEiNEtvibdeyi Raltazche ¢ fochlikzat?si Cboperazione
e Sviluppo.
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Legenda degli acronimi meno noti

CDN (Cooperation and Development Network)

IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori)

UNIPV (Universita di Pavia)

KU (Kenyatta University)

TUC (Tangaza University College)

MECOHD (Master of Economics, Cooperation and Human Development)
MICAD (Masters in International Cooperation and Development)
MICD (Master in International Cooperation and Development)
MCD (Master in Cooperation and Development)

ELACID (Escuela Latinoamericana de Cooperacion Y Desarrollo)
JTSC (Joint Technical Scientific Committee)

ITSC (International Technical Scientific Committee)

MOU (Memorandum of Understanding)

OA (Operational Agreement)

A curadi ; -
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PREMESSA

Il progetto Formare le classi dirigenti locali per lo sviluppo umano, attuato dal CISP, come
capofila del CDN, e co-finanziato dalla Fondation Assistance Internationale & iniziato nel
gennaio 2015 e terminato il 28 febbraio 2018. Il presente rapporto di valutazione e stato
finalizzato al termine del progetto, e consegnato immediatamente dopo il Rapporto descrittivo
finale e il rendiconto del progetto.

Il lavoro e stato realizzato, senza costi aggiuntivi per la FAI, ad integrazione della reportistica di
rendicontazione prevista nella convenzione con lo scopo di fornire un quadro informativo piu
completo I f £ QA ylid SetdJCEN, pRr 30 stesso CISP, e a beneficio del finanziatore, in
dzy Q2 GG A OF RA G fAIG luddeNayp@ recsridkellettetalucth, infatfi,énonché della
LIN GAOF RA R2yFG2NR O2YS f Q! yhivdloyeSondontziide LIS = €
YySttfQF O02YLI Y I ik deh tempd INBtabSondiadche adhla prospettiva di

LINEGSRSNBE | 33AdzaAaGrFYSYdA RA NRGOGGF Ay O2NER2 RQ?2
al progetto originario.

I £ R2 O0dzY Sy {ReXrittiowFahdbal N;IpeRiodo 1 gennaio 2017 ¢ 28 febbraio 2018

€ OKS NI LIINBaSyial Af f I @2 NP RA I?Scé:tﬁllt\)‘hiii\zyé F
aggiunge e si affianca il presente rapporto di valutazione finale che si pone nella prospettiva di

tracciare piste per la verifica della efficacia (outcome).

La valutazione finale entra nel merito delle attivita svolte, dei risultati conseguiti o non

raggiunti, degli impatti previsti e non previst, S Yy Sttt 2 &adSaaz2 GdSYLR agd.
rilevazione dei processi messi in atto. Punta altresi a raccogliere le esperienze maturate e i

riscontri rilevati, da cui cominciare a trarre utili indicazioni per proporre e realizzare interventi di
miglioramento sui contenuti e sui processi.

In sintesi, gli obiettivi di questo esercizio di valutazione finale sono:

ARIFNB O2yid2 RSt 3ANIYR2 RA STFTAOASYJ] It RSt LINR IS

A ordinare e sistematizzare la grande mole di attivita realizzate dal progetto, anche quelle
non previste, 0ssS NI Yy R2f S 02y dzy2 &a3dzZ NR2 RQAYyaASYS
coerente. Consapevoli che ogni progetto, essendo inserito in un contesto molto piu ampio,
mette in moto una catena di outcome in parte imprevedibili, anche grazie ai feedback tra
gli outcome stessi (J. Morell, Evaluation in the face of uncertainty, 2010).

A applicare una metodologia (ValueProject) per osservare i risultati (outcome) ottenuti,
coniugando un punto di vista interno (gli operatori del CISP) e uno esterno (gli esperti di
INTRARES);

A sperimentare un modello di valutazione, messo a disposizione da INTRARES, che consente
di articolare la valutazione dando dei pesi alle diverse variabili prese in considerazione, con
il coinvolgimento attivo degli operatori del progetto in una prospettiva di valutazione
esterna di tipo partecipativo@2 £ GF £ f QF LIWINBYRAYSYy (G2 o
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IL CISP E LA VALUTAZIONE

naspz yStf QlF YOAU?2
un impegno di trasparenza e accountability verso i propri stakeholder (donatori istituzionali e
privati, sostenitori, soci, beneficiari, partner).

RSt f I LINR LN I

Report di Valutazione Finale

2NEFYATT T A2YS

Con queste finalita, e anche con lo scopo di affinare la propria capacita di realizzare progetti
efficaci, il CISP elabora e sperimenta sistemi di valutazione e monitoraggio che supportino i
gestori del progetto nelle fasi di impostazione e realizzazione delle attivita. Nello stesso tempo

tfQ20ASGGA T2 3§

RA

anche una analisi e comprensione dei risultati e delle ricadute ed impatti specifici e generali che

si determinano nei progetti.

Un percorso di approfondimento che punta a offrire, tramite lo sviluppo di nuovi approcci,
impostazioni e processi, una base metodologica e strumentale utile per sperimentare nuovi
sistemi di valutazione e monitoraggio in grado di affiancare approcci di tipo qualitativo ad analisi

guantitative.

Un approccio alla valutazione e monitoraggio che & LJ- NIi S

progettuale e non costituisce solo una fase di essa. Nel PCM (project cycle management) la

G tdzitTA2yS S

progettuale.

Global strategy
Question keys

Implementation

[F SFtdzit T A2YyS

FFFALFI YOl NB | dzy o6dz2y &araiasSy
AYGSaINIryidS RSt
Y2YAG2NY 33A2 RAQGSYyGlLy2 Fdzyl A2,
Programming
Identification
Evaluation
and
Monitoring
Appraisal
Formulation
Financing
Y2YAG2NF33A23 Ay ljdSaitz2 aSy

S

analizzare in modo pil strutturato tutti gli aspetti che concorrono a raggiungere i risultati attesi

e le ricadute e gli impatti di sistema.
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Nel caso specifico del progetto FAI-CDN, il CIS, NSY RSy R2&A 02yiG2 Ay O2N
ampiezza delle informazioni da organizzare e della complessita delle attivita sviluppate dal
progetto, nel timore di perdere pezzi di informazione preziosa; al fine di dare conto di quanto
fatto al finanziatore, per meglio raccontare il CDN e per individuare future aree di sviluppo, ha
chiesto supporto tecnico-scientifico a INTRARES ¢ Evaluation & Socio-Economic Impact
Analysis, studio di consulenza di Roma, che ha fornito & LINR f DonbRig assistenza
operativa nella sperimentazione del modello di valutazione. A questo scopo INTRARES ha messo
I RAALRAATA2YS fQdza2 RSt LINPANR2dzM2NESE § @0 Rz D |

PRESUPPOSTI E RILEVANZA DEL PROGETTO

9Q AYLERNIFYy(dS LINBYSGGSNBE OKS Af LINRB3ASGiG2 cC!L
consolidatesi a partire dl 1997 con la istituzione del Master in Cooperazione e sviluppo di Pavia

(UNIPV e IUSS con CISP, COOPI e VIS) e sviluppatesi poi negli anni. Quando il progetto FAI &

iniziato nel 2015, alcuni elementi erano stati precedentemente gia impostati: il modello di base

dei syllabus dei cinque master era gia ideato e messo in pratica; i cinque master avevano svolto

alcuni anni di attivitd didattica e formato diverse centinaia di studenti; f QI LILINE O OA 2 Y
stakeholder e multi-istituzionale del CDN era disegnato; il ruolo delle ONG era stabilito

Rilevanza rispetto alle istituzioni partner e al mondo accademico coinvolto

Il progetto FAI, nel corso dei suoi tre anni e due mesi di attuazione, K LINBa2 Ay OF NAO?2
di consolidare in vari aspetti importanti la rete CDN, di rafforzare le capacita delle istituzioni che
ne fanno parte, di dare corpo al Master di Nairobi e di qualificare il lavoro del CDN
rafforzandone la natura RA NBGS GAyOf dzaagdlé o002NRS
introduzione di moduli didattici & dzf £ QA y Of dzid A @& tenR & SAMuBps Limand
sensibilizzazione delle istituzioni universitarie sul tema della inclusivita), di dare concretezza alla
rete sullo sviluppo umano, in particolare sulla ricerca operativa e sulla costruzione di relazioni
tra gli ex studenti dei cinque Master.

l.j

RA &
OSNDF

Va sottolineato che le caratteristiche sopra citate rappresentano elementi qualificanti e
RAAGAYGAODAST dzydi quddtb braghtds, rispeBtd Addajfré Bsperienze di alta

formazione internazionale sia a livello globale che nei singoli paesi in cui si realizza il progetto. In

LaF €Al Af al adSNJ RA t I OAl § Af LIAG Gl yaAaroOzeéx
adeguarsi alle esigenze del mercato del lavoro, che offre un gruppo di stage qualificati in svariati

LI SAA S 02y Y2t0S hbD LI NIHGYSNWY Ly YSyel- Af a9
a0F1SK2ft RSN S YdzZ GARAAOALX AYIFINBZ S adtl IA20Iy
dello sviluppo umano alla Kenyatta University, al Tangaza College e in varie istituzioni locali. In

Palestina il MICAD & un punto di riferimento per le organizzazioni locali e per la formazione degli

operatori, offrendo la possibilita di confrontarsi con docenti e studenti provenienti da piu paesi;

in Nepal il MICD rappresenta una esperienza unica, una proposta nuova per una Universita

giovane, la North Western University, che punta moltissimo sul suo sviluppo per la formazione

dei moltissimi operatori e organizzazioni della societa civile nepalesi. La ELACID a Cartagena des

Indias lavora molto sui temi dei diritti umani, e sulla relazione tra sviluppo e pace.

Rilevanza rispetto al contesto internazionale

Il progetto realizzato ha rappresentato una grande opportunita nella sua stessa sostanza, ma ha
assunto un rilievo specifico nel quadro del contesto storico in cui & iniziato. Il mutamento del
guadro internazionale post MDGs con il quindicennio di lavori preparatori e poi con
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approvazione della Agenda 2030, del settembre 2015, ha infatti valorizzato alcune intuizioni del
partenariato che ha dato vita al CDN: firfportanza della formazione superiore per la lotta alla
povertaT £ QI O OS Yy (agbrocdid2niulii Stakehotttér,f cBn particolare riferimento al
contributo della societa civile (che ormai anche a livello internazionale siede al tavolo degli SDGs
con pari dignita degli altri soggetti); il tema della ownership dello sviluppo da parte dei paesi
partner; la necessita di declinare lo sviluppo umano in attivita formative e di ricerca; la enfasi
sullo sviluppo inclusivo, coniugato in tutte le sue forme.Lf / 5b @SSRS f QI GG dzr N&
alleanza tra Universita, pubbliche e private; enti di ricerca, ONG e OSC, fondazioni, che aiutano a
costituire reti di reti a livello locale in tutti i poli.

Il progetto FAl appare pertantoad & F A  NRA f S @I iéttio 4Ridgli SBANRIsyfuriGhe di £ £ Qh
qualita - e in particolare rispetto ai target:

A 4.3 (Entro il 2030, garantire la parita di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una
istruzione a costi accessibili e di qualita tecnica, ad una istruzione professionale e di
terzo livello, compresa I'Universita);

A 4.5 (Entro il 2030, eliminare le disparita di genere nell'istruzione e garantire la parita di
accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i piu vulnerabili,
comprese le persone con disabilita, le popolazioni indigene X 0 T

A 4.7 (Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile..);

A 4.7.b (Entro il 2030, espandere sostanzialmente a livello globale il numero di borse di
studio a disposizione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati,
dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi africani, per l'iscrizione all'istruzione
superioreX 00X S YSGGS Ay SOARSYI Ll At Niz2t2 RStfl
e nella applicazione della Agenda 2030.

Appare coerente rispettoalf Qh 0 ASGGA P2 mcY t I OST 3IFAdzAGAT AL S
target:
A 16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli

A 16.a Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale,
per costruire maggiore capacita a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
per prevenire la violenza e combattere il terrorismo e la criminalita

Ly2ftdNB | LILI NB O 273¢B59Gs -Parttesship pdr € hbetkivs-thii A @2 ™
particolare i target:

A 17.16 Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, integrato da
partenariati multilaterali che mobilitino e condividano le conoscenze, le competenze, le
tecnologie e le risorse finanziarie, per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo

A 17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-
privati e nella societa civile, basandosi sull'esperienza e sulle strategie di accumulazione
di risorse dei partenariati
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GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITA DEL PROGETTO

Obiettivo generale: Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio,
attraverso il rafforzamento del settore educativo post universitario in quattro
continenti e la formazione di una classe dirigente formata sullo sviluppo umano

Obiettivo specifico: Rafforzamento della rete del CDN in cinque paesi, anche attraverso il
consolidamento del polo africano, il Master of Economics (Cooperation and Human
Development) ¢ MECOHD - di Nairobi e della Universita di riferimento

R.1 Rafforzato il CDN per quanto riguarda: lo scambio di risorse umane (docenti, studenti,
& U | T policylorientdd researché T kndwledg@sharinggé G NI A @ NR
di una rete di ex alunni formati con il medesimo approccio

R.2 Consolidato il MECOHD e rafforzata la KU nella sua capacita di fare rete e formazione
sui temi dello sviluppo umano per funzionari pubblici e membri della societa civile

1.1 Scambi di docenti CDN ; 1.2 Borse di studio per studenti CDN; 1.3 Scambi di personale
amministrativo; 1L.4LIN2 Y21 A2y S RA NA O SINR:KiFazionddels
portale del CDN; 1.6 Premio CDN/FAI tesi di ricerca; 1.7 Organizzazione di 2 riunioni
di Comitati Scientifici Internazionali a Nairobi; 1.8 Costruzione di una rete tra alunni;
1.9 Realizzazione di una Newsletter del CDN.

2.1 Realizzazione di 6 riunioni del JTSC in Kenya; 2.2 organizzazione dei 14 mesi di
Corso/partecipazione alla didattica; 2.3 Erogazione di minimo 15 borse di studio per
studenti locali; 2.4 organizzazione di seminari internazionali. 2.5 organizzazione di
incontri di sensibilizzazione e diffusione del Master e sullo sviluppo umano; 2.6
incontri di promozione e raccolta fondi in loco, soprattutto per borse di studio; 2.7
attivita di comunicazione; 2.8 attivita di ricerca

In aggiunta a quanto gia detto, ci preme sottolineare il rapporto stretto tra Obiettivo 1 e
Obiettivo 2: il rafforzamento del CDN (Obiettivo 1) & funzione della capacita degli altri poli,
diversi da Pavia, di diventare protagonisti della rete; a questo scopo puntare al consolidamento
del MECOHD (Obiettivo 2), aveva lo scopo di favorire la nascita di un partner alla pari rispetto a
Pavia.

A curadi ; -
Progetto cofinanziato da Conil supporto tecnico di
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1. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

Anche la valutazione finale & stata impostata e realizzata prendendo a riferimento il modello di
analisi che propone ValueProject 1. Modello di analisi che lavora su tre livelli.

Primo livello: guarda alla natura degli interventi che le attivita del progetto vanno a realizzare

Il modello analizza le singole attivita previste nel progetto e le classifica rispetto a 3 macro-
tipologie di intervento. Ovvero, se esse siano finalizzate e/o concorrano a:

A Realizzare interventi propedeutici, strumentali e di organizzazione per poter operare,
(attivita finalizzate a creare le precondizioni, es. investimenti per realizzare una scuola);

A Realizzare attivita dirette funzionali a raggiungere gli scopi primari prefissati (attivita
dirette es. come pagare i salari ai maestri, dare i pasti della mensa scolastica, ecc.);

A Contribuire a portare benefici generali, indiretti e di sistema (es. impatti piu generali:
es. i ragazzi frequentando la scuola e mangiando a mensa migliorano la loro
alimentazione e la loro condizione di salute).

[ QAYLER NI FyT I RA | dzSa (versi 04 dsgeriereaf deqDisitd i 2ayhpo
progettuale, laddove si osserva come la registrazione delle attivita realizzate, non sempre da
informazioni sulla loro posizione nel tempo rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici e
generali. Questa analisi aiuta a NA OKA I YI NB  fcohprénder@ yil T rdp@ntoStra
attivita/tempo/risultati/impatto.

[ QI y I ftibcdogia dégldizitefventi che si vanno a realizzare aiuta poi a individuare gli ambiti
dove ci si aspettano le ricadute e a dare maggiore O2 y al LIS@2¢t ST 1 |
integrazione che hanno le singole attivita da realizzare. In ultimo, ma non meno importante,
aiutano a rafforzare le logiche di programmazione delle strategie di sviluppo (es. sui progetti
pluriennali su cosa puntare maggiormente nelle varie annualita).

Secondo livello: guarda alla diversa importanza che la realizzazione delle singole attivita ha
Fff QAYGSNYy2 RSt LINRP3ASGG?2

adzt t QF

vdzS§aid2 & dzy FaLSiGid2 OKS  Lidzy e atftivitaNdnhoS AT dbS £ QA

rispetto af f QIN&n(tudd le attivitd hanno la stessa rilevanza sia in termini oggettivi che
rispetto ai diversi stakeholder (es. finanziatori, promotori, istituzioni, ecc.). Questo aspetto
rappresenta per certi versi una novita di approccio rispetto a quanto normalmente si fa (es. si

JdzZt NRI f QAY R QF GANBAGL S y2y | dzl sggigngerd g &

obiettivi complessivi del progetto).

[N

[ QFy £ A&A LISNJ NRt S éhk ofrhpbngohddif progeftdddppreestd perSertil G G A T A

aslLIS G G A Q lcdnttibSty dhé\I@sifigdle dttifiita danno al raggiungimento degli obiettivi
di un progetto.

[ QA RS e duhduéi Ge non tutte le attivita abbiano la stessa importanza rispetto al
raggiungimento del risultato ed e utile dare una gerarchia di rilevanza relativa tra esse. La
necessita di gerarchizzazione tra le attivita, spinge inoltre ad analizzare meglio le implicazioni e

1 La costruzione del presente modello di valutazione & stato realizzato sulla base della metodologia ValueProject

messa a punto da INTRARES Evaluation & Socio-Economic impact Analysis® { A NRA Y @A | r unas6aQ! LILISY R A

sintetica illustrazione.
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le relazioni tra le attivita, a considerare il fatto che ogni obiettivo & costituito da enne sotto-

obiettivi.

NprA Y2 O2YLX SYSy (& OKS QAIRSEISNIABOKAI RA A YLEZNI
ovvero occorre rapportare le singole attivita tra loro (dilj dzZ Y2 & LA G AYLRZNIIY
rispetto alle altre?).

L € 4S02yR2 O02YLX SYbIMdi2y LRAGONBS ldzyd I &S A adzNI T A 2
realizzazione della singola attivita. In questo modo e possibile avere una ponderazione tra peso

di importanza relativa e livello di realizzazione della singola attivita.

Il risultato a livello di singola attivita e di attivita complessiva (sommando i valori di tutte le
attivita) consente di realizzare una valutazione del progetto nella dimensione della
performance di risultato. Questa impostazione in sintesi consente, soprattutto in progetti
complessi, di valutare se e quali obiettivi di un progetto sono stati e in che misura raggiunti
6 A Y ONZ idpottayizRlle 8ttQita, il grado delle loro attuazione, la loro centralita rispetto
agli obiettivi finali) e di inserire elementi di rilevazione ed analisi qualitativa di carattere sia
generale che specifico o trasversale. Operativamente il lavoro prevede la realizzazione di
quattro passaggi:

A 1l primo, costruire una gerarchia di importanza decrescente delle singole attivita;

A Il secondo, dare un peso ponderato (in termini percentuali) delf QA YLI2 NI | y' 1 I NE
delle singole attivita; la somma dei punteggi dati per tutte le attivita deve totalizzare il

100%. Questo esercizio consente, da un lato, di porre su dzy Q dzs€aka@ilvalori la

G O2 y i NJ éeliizlvari@ aftBity rispetto agli obiettivi specifici da raggiungere; e

RIf f QILR i SN RilAgi3dd Hi Ndstéibuzione delle singole attivita rispetto al

raggh dzy AAYSyYy (12 geh&dlef Q20 ASUGA D2

A 1l terzo, costruire gli indicatori di misurazione per le singole attivita; per ogni attivita ci
possono essere pil indicatori (in grado di misurare sia aspetti di efficienza che di
efficacia); ai vari indicatori (famiglie) che concorronoa @I f dzii  NB QI GG A OA (L
volta dei pesi di importanza relativa; la somma di tutti i pesi deve dare il valore di
AYLRNIFYTF NBEFGAGE REGE FEEQFGGAGAGLET

A Il quarto, si procede alla rilevazione del grado di realizzazione delle attivita, che viene
YA&dzNI G £ QAYGSNYy2 RA dzyl a0FfF RA p (AQD

Ad ogni attivita viene dunque prima attribuito un valore che rappresenta la sua importanza
NBflGAGE yStf Ql YiehelinfrodddSuha sdaliNd? 5Fidelii perdindiGre iLlZeMo
di svolgimento/raggiungimento. | 5 livelli di stato di completamento definiti sono:

A Attivita non realizzata/nessun risultato

A Attivita realizzata parzialmente e risultato raggiunto inferiore al 50%

A Attivita realizzata parzialmente e risultato raggiunto oltre al 50%

A Attivita realizzata e risultato raggiunto completamente rispetto a quanto atteso
A Attivita realizzata e risultato raggiunto oltre quanto atteso

Si introduce in questo modo un Gsistema di ratingé che misura la performance del livello di
raggiungimento dei risultati attesi e valuta sia le singole attivita che il progetto stesso nella sua
interezza. L f Gl f 2NB  RQA Y athivlaYrSpprdseatal iNAvalazoriplessivb Hel S
raggiungimento dei risultati del progetto.
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La costruzione che ne viene fuori puod consentire una molteplicita di analisi e di letture sui
contenuti e sui risultati conseguiti e, cosa molto interessante, anche dia @I f dzi F N A @I f
rispetto ai criteri e ai ragionamenti elaborati per dare f QA YLRZ2 NI I Yy I | A I NRA
compongonof QI NIOKA U S U U dzNJ(moReNo vditatfivalzi | A2y S RI U

Un altro aspetto importante € quello di poter elaborare i dati di rilevazione dello stato di

O2YLX SGFYSyG2 RSttS |40ARM GO tddmkérid liddgF S8R 2 RA O
possibilita ai diversi soggetti, finanziatori, promotori, istituzioni, ecc. di attribuire alle diverse

attivita ed indicatori dei propri pesi di importanza relativa. In questo modo ogni progetto puo
SaasSNB O fdzil G2 dzi At AT T FYyR2 RA DS NEA Gl £ 0SNR
deriveranno dai diversi pesi che i vari soggetti hanno dato e gli stessi valutatori potranno essere

a @1 t daiickitérixhé hanno adottato. In questo modo si chiude il cerchio in cui tutti gli attori

coinvolti (dai promotori, ai progettisti, agli esecutori, ecc.) potranno essere valutati sulla loro

proposta di valutazione.

Questo impianto metodologico ha utilita di sviluppo per gli stessi finanziatori I £ £ QA YV A T A2
progetto per poter intervenire e definire cosa per loro € pit importante e indicare piu puntuali
vincoli ed effettuare richieste specifiche ai promotori e realizzatori dei progetti.

Questa condizione portano dunque a due aspetti a loro volta importanti: il primo che si possono

02 & NJHANBSNA GRE DI fadzipiti grofil2zignSdt idporPaddZidis (magari

funzionali a diversi stakeholder); il secondo, migliora la gestione dei progetti sia in fase di
costruzione di budget, LISNJ f QF 44S3yI 1 A2yS RSftfS NAABBNES NI a
fase operativa giacché aiutaa teneref QI i (i S gfi bble®iv (U rilévakati da raggiungere.

Terzo livello: £ QI y I £ AAA LISNJ T2 Odza ivdloNzkake krfdlisi su2aspetts NP 5 NI
ALISOATAOA OKS &A NI 33A dzy Jpeodetualiistdlte A 1S f QAY aASY!

Mentre i primi due livelli trovano riferimento su letture puntuali sulle singole attivita il terzo
f ADQSt 2 NRODXidldlStturé d indiethéS ghd guatdgnd a specifici aspetti (focus
tematici) che si contribuiscono a realizzare mettendo in moto piu attivita (o parti di esse).

In questo ambito f QI (i (i Siyilolge2ad fBalizzare il significato di insieme che piu singole

attivita del progetto concorrono a realizzare su specifici aspetti e/o temi individuati a cui si

vuole porre particolare attenzione. In questo ambito di analisi si indivAi RdzZ y2 RSA & (¢
trasversali e/o che si possono raggiungere con la contribuzione di varie attivita.

Da un punto di vista tecnico si pud dire che si da attenzione ad analizzare & f QS din€rico di
aAadSY!l ¢rogéhK portadnme ricadute su aspetti specifici e complessi (es. come una
serie di attivita mirate possono migliorare la qualita della vita ai beneficiari nel loro insieme).

[ QFLGGESYyTA2YyS |t aF20dza GSYFGAO2é NI LIWINBaSyiidl
sviluppo di analisi su sistemi complessi le cui dinamiche sono spesso meno deterministiche e piu

spesso di tipo induttivo (ovvero che benefici e ricadute si propagano per combinazione di
FILOG2NAOS® |y GALR RA IylrfAaAr OKS LI NI SeRI dzy
poi ne cerca delle letture di ricadute che queste hanno portato su aspetti specifici (es. quanto i

master contribuiscono a migliorare la didattica e la sensibilita a specifici temi quali lo sviluppo

umano nei corsi tenuti nelle Universita dove questi master si tengono?)

In questa sede, con la partecipazione degli operatori coinvolti nella valutazione, si sono
individuati I £ Odzy A F20dza GSYI GAOA Kl GAYy3ISYyR2 ff QSalLlS
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2. [ dRETTIVO 1: LA VALUTAZIONE FINALE

Obiettivo 1. Rafforzato il CDN per quanto riguarda: lo scambio di risorse umane (docenti,
A0dzRSYGAZ &adGFFFOT £ aLRftAOE 2NASYGISR NBaSIH NDOI
di una rete di ex alunni formati con il medesimo approccio

Risultato 1:

Rafforzato il CDN peNJ lj dzl yi2 NA3Idzkr NRFY 2 &0FYdA2 RA NRa2NRS dzvl
aly26f SRIS aKEFENAYy3Ié GNIF A GFENAR LREAT f1 O2a80GNHA Az2yS R)

Risultati attesi Risultati ottenuti al termine del progetto,
come da documento di progetto 28 febbraio 2018
1.1a 1l.1a
Implementate minimo 39 docenze internazionali implementate 41 docenze internazionalil f f QA y (i SNy 2
Ffft QAYUSNYy2 RSt a9/ hl 5
1.1b 1.1b
Realizzati almeno 6 scambi di personale docente tra il poli | realizzati 15 scambi di personale docente tra il poli CDN
CDN trasferite competenze e buone prassi di carattere didattico tra i poli
S NXrF¥F2NI FUA €£S3IFYA Fff QAY]
1.2a 1.2a
Erogate un minimo di 4 borse di studio a studenti Erogate 8 borse di studio (4 complete e 4 parziali) a studenti
svantaggiati per il M. di Pavia svantaggiati provenienti da PVS per il Master di Pavia
1.2b 1.2b
Erogate un minimo di 2 borse di studio a studenti Erogate 4 borse di studio parziali a studenti svantaggiati per
svantaggiati per il Master di Betlemme partecipare al Master di Betlemme
1.3 13
Scambi di personale amministrativo: Realizzati 11 scambi di personale amministrativo tra il poli CDN
Realizzati almeno 3 scambi di personale amministrativo | Trasferite competenze e buone prassi r:Ii carattere orgénizzativo trai
tra il poli CDN LR2EfA S NXrFF2NIFOA €S3IFYA |
1.4 14

t NEY2T A2yS RA NAOSNDODKS &l Assegnate 5 borsedi ricercad LI2 £ A 08 2NA Sy (i SR¢
134483yl GS dzy YAYAY@licgRA p | Concluse e presentate le 5 ricerche

2NR Sy i SRe Rafforzato lo scambio tra poli sulla formazione su metodologie di
ricerca
1.5 1.5
Realizzazione del portale CDN: Nuovo Portale CDN potenziato e attivo sul web con inserimento di
Portale CDN potenziato e attivo sul web e inserimento di materiale dai poli
materiale dai poli
1.6 1.6
Premio CDN/FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE Assegnati 3 Premi CON/FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE
tesi di ricerca assegnato tesi di ricerca

Tesi presentate in un seminario pubblico

1.7 1.7
Almeno 2 riunioni del CTS internazionale organizzate a Organizzate: 1 riunione del ITSC a NBI dal 12 al 14 novembre 2015,
Nairobi 1 riunione del ITSC a Katmandu dal 29 gennaio al 3 febbraio
2018
1.8 1.8

G/ 2YYdzyAtleéd RA SE &a0GdRSY(d 2YYdzyAl&é RA S E0%delitoaR Segliied |
studenti coinvolti attraverso canali social ed eventi

1.9 1.9
Newsletter del CDN rinnovata efficace strumento di Newsletter del CDN rinnovata, realizzati 8 numeri, ulteriore
aggiornamento per attivita del network rinnovamento in corso
Progetto cofinanziato da Acuradi Conil supporto tecnico di
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2.1. Ipuntidiattenzioned dzf £t Q2 0 ASUGA D2 ™

La rete CDN, focalizzata sulla formazione sullo sviluppo umano e caratterizzata da un
partenariato tra istituzioni accademiche, ONG e istituzioni internazionali, € unica nel suo genere.
Favorire IQA Y i SNE O Y 0la relaziddidafoféssizNali ¢ uBranSrappresenta due dei tratti
distintividelf QS & LISNASYT I RSt [/ 5b

Contribuire a formare e a far crescere una rete professionale di giovani con gli stessi valori e
competenze con cui interagire ed eventualmente cercare supporti e collaborazioni rappresenta
un grande risultato per f QA Y kb fud Brodurre nel tempo. Impatto importante sia per
svolgere meglio la loro attivita che per portare maggior vantaggio alle popolazioni beneficiare
deilorointerventi. LY |j dzZSa G QdzA GAY2 LI &dalk33aAxz &ai Llz5 RANB
del senso stesso della mission del progetto del CDN: formare le classi dirigenti locali per lo
sviluppo umano.

2.2.  Iriferimenti della valutazione 3 dzf f Q2 0 A SUGA @2 ™

Le attivita NBf | G A @3S Isdhd ridbhednid & direziod @mpiementari: la prima riguarda

una dimensione, per cosi dire, dinamica, cioé il rafforzamentodSf £ S NBt I T A2y A S f Q
scambi tra i poli della rete. Includendo la costruzione di una rete di Alumni che valorizzi gli

studenti dei tanti anni di formazione: che possano entrare in rete, costruire rapporti e
professionalita. La seconda direzione riguarda sia il consolidamento di aree di condivisione e di

rafforzamento di competenze che la qualita di servizio del CDN: la ricerca condivisa, la didattica,

le buone pratiche amministrative. Due linee complementari ed integrate che guardano al

risultato finale di avere risorse formate e qualificate ingradodia F I NB f I RAFFSNByYI |
della cooperazione internazionale allo sviluppoT | f £t QAY G SN}y 2 RA LISND2 NEA

in istituzioni rafforzate allo scopo.

Agli operatori coinvolti nella valutazione & stato chiesto di classificare le attivita relative

I £ £ Qh 0 An$rél giupp& R B,CMcfr.Cap.1 Primo livello: natura delle attivita realizzate) e poi

RA FTUOGNROAZANS | OAl aOdzyl | GGA DA G tche dayférendd Y LI2 NI |
un peso specifico (cfr. Cap1 Secondo livello)2.

La tabella seguente riporta i risultati complessivi RSt f QSaSNOAT A2 O2YoAyl GA
possano evidenziare le relazioni tra i diversi elementi.

2 Nella metodologia ValueProject questa attivita pud essere realizzata da diversi soggetti i quali in questo modo
possono esprimere il proprio punto di vista rispetto a cio che reputano pil o meno importante. Ogni analisi
NEBFEATTFGF O2yaSyidsS RA O2&0NHZANB dzy altoSNRB RA @I f dzi |
GOt dzi NB¢ &dz ljdzk £t A FOdGAGAGE & &adrdF RIEGE YFE33IA2NB S Y
pesi.

A curadi ; -
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Tabella 1 - Obiettivo 1: attivita, risultati attesi, classificazione delle attivita per finalita,

AYLR NI F VI |

NSt GAGlE S

LIS a2

RI

02

a) Rafforzato il CDN per quanto riguarda: lo scambio di risorse umane (docenti, studenti, staff); la "policy oriented research"; il "knowledge
sharing" tra i vari pol; la costruzione di una rete di ex alunni formati con il medesimo approccio.

c
s2|fs |2
Attivita Risultati S2|E3 583
] 29 |§ £ =
L £ | E s =R
AYLX SYSyidlFdS YAYyAY2 mo R20Sy1 S A
1.1 Scambi di docenti CDN 3 anni (trasferito all'obiettivo 2) B 2 16%
realizzati almeno 6 scambi di personale docente tra il poli CDN
erogate un minimo di 15 borse di studio a studenti svantaggiati per il
MECOHD (trasferite all'obiettivo 2);
12 Borse distudio per studenti CDN erogat.e un minimo di 4 borse di studio a studenti svantaggiati per il Master B 1 18%
di Pavia;
erogate un minimo di 2 borse di studio a studenti svantaggiati per il Master
di Betlemme
1. i di I
3 .S‘famb'_d' personale realizzati almeno 3 scambi di personale amministrativo tra il poli CDN A 7 10%
amministrativo
M dn LNEY2T A2YS| .. a - i . .

A s oA FaasS3aylras dz YAYAYZ RA 02NRS E 9
ANKSY i SRE y y Yy P B 4 | 12%
1.5 potenziamento del portale del |portale CDN potenziato e attivo sul web e inserimento di materiale da parte o

L A 8 10%
CDN dei poli
1.6 Premio CDN/FAI tesi di ricerca premio CDN/FAI tesi di ricerca assegnato B 9 5%
1.7 Organizzazione di 2 riunioni di
Comitati Scientifici Internazionali a almeno 2 riunioni del CTS internazionalei organizzate a Nairobi B 3 15%
Nairobi
1.8 Costruzione diunarete traalunni|l GG A @F GF &/ 2YYdzyAdeé RA SE &addzRS| C 6 10%
1.9 Realizzazione di una Newsletter rinnovata News|etter del CDN A 5 4%
del CDN

100%

Figura 1 -

Obiettivo 1: distribuzione delle attivita per finalita
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GuardandoallaFigurald A S @AYy O0S OKS f pibhisyeai ipSris& coRm&ségheS! |
24% per realizzare interventi propedeutici e strumentali, il 66% per realizzare attivita dirette a
raggiungere gli scopi primari prefissi e il 10% per portare dei benefici di sistema (ricadute
indirette). Naturalmente é chiaro che ogni attivita pud contenere attribuzioni multiple, ma ci
interessa la prevalenza.

[N
[N

Una fotografia che & coerente con la storia pregressa del CDN che durante i suoi vari anni di
attivita ha messo insieme i Gmattonié con cui & stato costruito il progetto FAI, che infatti si
inserisce e sostiene aspetti specifici e fondamentaliy St f |  a O2aid NXzl A2y S¢€

A

RSt I
interventi propedeutici al 24% stanno a significare che si investe per implementare una

base infrastrutturale, abbiamo ritenuto che gli scambi di personale amministrativo
'-FdZ)/TAZ)/I-fA I £ aOF LI OA G @ odzA f RAy 3¢ RSt fS
prioritariamente come base su cui costruire altre attivita; cosi come la costruzione del

portale e degli strumenti di comunicazione;

interventi diretti e funzionali al 66% stanno a significare che le risorse sono destinate in
gran parte a garantire f Q2 LIS NI ( A @ Aldichntin&itS delle atSveldsi pensi adS
esempio alle fondamentali risorse finanziarie destinate per dare le borse di studio senza
le quali molti degli studenti non si sarebbero potuti iscrivere ai master);

infine, interventi contenuti al 10% per ottenere benefici di sistema significa che si
AYATALY2 R Ay@SaidaiNS dalprég@tblBdSsenhdd NddomrY Sy G I N.
masteré promuovendo la formazione di reti professionali tra gli ex-alumni e per

mantenere i collegamenti col CDN.

Il grafico radar riportato di seguito fornisce una rappresentazione efficace della attribuzione di

importanza relativa data alle attivita:
Figura2 -h 0 ASG A @2 NAOGdZ A2yS AYLRNIFYIT Il NBf

[N

MY |G

1.1 Scambidi docenti CDN

1.2 Borsedi studio per

1.8 Costruzione di una rete
tra alunni

ricerca

studenti CDN

1.3 Scambi di personale
amministrativo

1.4 promozione di ricerche

aLRt A& 2NJ

.5 potenziamento del
portale del CDN
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La figura 2 fornisce dzy' I OKA I NI S @A R SaalallfinaiiSrierftoQiAlY halReNdli | y' 1T |
studio per offrire la possibilita a persone svantaggiate economicamente e/o per condizione

sociale, etnica e di genere per potersi iscriversi e frequentare i master. Altro aspetto ritenuto

importante & quello di f F @2 NI} NB | f YA 3t A 2nbltvaYeSdélia RlidatReS € £ Q2 T F
puntando a favorire lo scambio di docenti trai i poli, anche attraverso i Comitati Scientifici.

Nella Tabella 2 viene riportato il budget di spesa rispetto alle attivita previste sia per realizzare
le attivita dirette che per organizzare e gestire le attivita.

Nel budget vengono riportate sia le risorse finanziarie messe a disposizione dalla FAI che quelle
apportate dal CDN.

Oltre alla tabella riassuntiva per voce di destinazione nelle torte vengono rappresentati in modo
sintetico i diversi contributi apportati dalla FAl e dal CDN.

Tabella 2 ¢ Obiettivo 1: distribuzione delle risorse, con evidenza dei costi di gestione, per attivita
e fonte di finanziamento

a) Rafforzato il CDN per quanto riguarda: lo scambio di
risorse umane (docenti, studenti, staff); la "policy oriented X g . incidenza %
. . i . Budget destinato alle attivita' pianificate per il
research"; il "knowledge sharing" tra i vari pol; la . . . . sul totale
. . . X . . raggiungimento di ogni risultato i
costruzione di una rete di ex alunni formati coniil complessivo
medesimo approccio.
FAI CDN TOT %

1.1 Scambi Docenti CDN 12.000 12.000 4,94%
1.2 Borse di Studio per studenti CDN 83.600 83.600 34,41%
1.3 Scambi di personale Amministrativo 6.000 6.000 2.47%
1.4 Promozione di ricerche "Policy Oriented" 25.000 25.000 10,29%
1.5 Potenziamento Portale CDN 5.500 5.500 2,26%
1.6 Premio CDN/FAI tesi di ricerca 7.300 7.300 3,00%
1.7 Organizzazione di 2 riunioni di Comitati 21.735 21.735 8,95%
1.8 Costruzione di una rete tra alunni 3.500 3.500 1,44%
1.9 Realizzazione di una Newsletter del CDN 2.600 2.600 1,07%
Sub Totale spese per attivita dirette 155.635 11.600 167.235 | 68,83%
Coordinamento e gestione Obiettivo 1 34.671 26.850 61.521 25,32%
Spese amministrative Obiettivo 1 8.101 6.120 14.221 5,85%
Sub Totale spese organizzative 42.773 32.970 75.742 | 31,17%

Totale complessivo per Obiettivo 1 198.408 44.570 242,977 | 100,00%

Acuradi Conil supporto tecnico di
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Sub Totale spese per attivitadirette

CDN;

11.600;7% /K

FAl;
155.635;
93%

CDN; 44.570
;18%

r—

Sub Totale spese organizzative

CDN;/

32.970;
44%

JFAI; 198.408

;82%

S

Totale complessivo per Obiettivo 1

FAl;
42.773;
56%

Il grafico radar ¢ Figura 3 - riportato di seguito correla le risorse destinate per le singole attivita

O2y tQAYLRAN| Ki G NBtt 8

aisSaas

FGGAGAGE yS&Ef Q>

Figura 3 - Obiettivo 1: rapporto tra risorse FAl stanziate e importanza relativa delle attivita

rispetto al risultato
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£ QAYLRNIGF YT |
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e per la promozione di ricerche & LJ2 f A O&¢ [2ONABWRISRI S a02adl YSy (2
finanziamento destinato alle borse di studio NA & LISG G2 Fff QFraasSayri Az2ysS
REGE FffQF G ANBAQIKA ISY O 2INONBViGiRG L RSE S NRAaz2NaRS C

Il grafo mostra inoltre anche un altro aspetto importante sulle attivita scambi di docenti,
potenziamento del portale CDN e costruzione di una rete tra studenti ed ex alunni. Attivita

queste che si realizzano anche con un importante contributo di risorse interne dei poli CDN.

[ 4aStSGGAGAGLE yStt Ql GGNIOGdzZI A 2dfrfSue &e disted (i NRA 6 dzl
una coerenza tra obiettivi posti ed uso delle risorse finanziarie stesse ed una corretta attenzione

nelle politiche di gestione attivate in questo ambito.

2.3. I risultati di sintesi della valutazione finale 3 dzf f Q2 0 A SUGA @2 wm

La valutazione finale realizzata viene eseguita sui dati e sulla situazione al 28 febbraio 2018.
Rispetto alla programmazione prevista per lo svolgimento delle attivita queste risultano
concluse e addirittura leggermente superiori. | dati sulle attivita svolte sono sintetizzabili nella
tabella seguente:

Tabella 3 - Obiettivo 1: grado di raggiungimento delle attivita svolte, divise per ambiti di

valutazione
a) Rafforzato il CDN per quanto riguarda: lo scambio di risorse
1 umane (docenti, studenti, staff); la "policy oriented VALUTAZIONE VALUTAZIONE || VALUTAZIONE
* |research"; il "knowledge sharing" trai vari pol; la costruzione TARGET ITINERE| FINALE:
di una rete di ex alunni formati con il medesimo approccio.
Pesi Ambiti di Valutazione valore valore valore
Interventi propedeutici, strumentali e di
006 A enti propedeuticl, 24,00% 18,82% 25,76%
organizzazione del sistema
Attivita dirette funzionali a raggiungere |
6600% B a dirette funzionali a raggiungere lo 66,00% 41,46% 73,08%
scopo
10,00%| € |Benefici di Sistema 10,00% 3,30% 10,60%
100,00% Performance Totale 100,00% 63,58% 109,44%

Lyl NI LILINB & Sy i | delie 2ti(i& mdsta & feguchteditdadioe: £
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Figura 4 - Obiettivo 1: rapporto tra peso dato alle attivita previste e loro realizzazione

1.1 Scambi di docenti

1.9 Realizzazione diuna 1.2 Borse di studio per
Newsletter del CDN 15 studenti CDN

1.8 Costruzione diuna
rete tra alunni

1.3 Scambi di personale
amministrativo

1.7 Organizzazione di 2
riunioni di Comitati
Scientifici Internazionali X

1.4 promozione di
NR OSNOKS
2NASYi{ESR
1.6 Premio CDN/FAI te .5 potenziamento del
diricerca portale del CDN

peso dato all'importanza relativa === \/ALUTAZIONE FINALE

Il grafico radar riportato in Figura 4 indica che tutte le attivita sono state completate.

Per quanto riguarda le borse di studio (Pavia e Betlemme) tutte le risorse sono state erogate;
inizialmente le borse previste avrebbero dovuto essere 4 per Pavia e 2 per Betlemme mentre,

nel corso del progetto, sono intervenuti fattori che hanno fatto optare per una ridistribuzione
delle risorse: le borse di Betlemme sono state ridistribuite su 4 beneficiari e una parte delle
risorse per le borse di Nairobi (obiettivo 2) Yy S f Q dzf alidl Yrogettb, \oyiadztate A {
spostate su Pavia, potendo cosi aumentare il numero dei beneficiari per questo polo da 4 a 8.
Mentre le risorse sono state completamente erogate, ed i 6 borsisti inizialmente previsti hanno
concluso il loro percorso, i nuovi 2 borsisti di Betlemme e 4 borsisti di Pavia completeranno il
loro percorso nel corso del 2018.

| risultati conseguiti confermano una serie di aspetti attesi ma ancK S f QSaA3aSy
continuare ad investire su questa linea per dare continuita, 02y a2t ARF NB f Q
sviluppo di azioni comuni, di condividere modelli organizzativi e procedurali riconoscendo e
adottando le buone pratiche presenti nei vari poli.

Soprattutto appare importante @ £ 2 NAT T I NB € O2yidAydzidt RSEf QA
A LR &S LIAEI@ dRénicesttutturale nel modo di operare e rispondere alle continue

sfide formative che ci sono. Tutto questo rispetto al funzionl Y Sy i 2 RSffQ2NHI y/
RSEfQ2FFSNIF F2NXYIFGADE OKS Af [/ 5b AynisSf RS NB I
che si e data.

Il CDN e anche consapevole che occorra investire anche sugli aspetti apparentemente piu
GAYUIEYIADRE AA NY GWBRNBNE 2 Y | f AconOftE  ISA dNiF R2 Nd | R
capacita di incidere nei contesti in cui si opera avendo alle spalle reti relazionali, di competenza

A curadi ; -
Progetto cofinanziato da Conil supporto tecnico di
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e di influenza culturale. Su questi aspetti, quindi andando oltre ai pur fondamentali aspetti
organizzativi, si & puntato sia a rafforzare le relazioni scientifiche tra gli attuali attori tra i vari
poli ma anche a quella tra gli alumni. Su questi ultimi si reputa che si giochi una componente
importante per le potenzialita che una rete transnazionale accomunata da valori e percorsi
formativi puo dare in chiave collaborativa, di sviluppo e forza di impatto negli interventi che
j dzZS&GA & Sy G A € ossBnB dafe helle @i 2ttiviE Ndettedd@iynSto Lid effetto
moltiplicatore.

Un elemento che é risultato evidente & la necessita di considerare oggetto di valutazione non
solo i risultati (results based approach) ma anche i processi in atto e attivati dal progetto:

A avviamento di un processo di trasferimento di competenze e buone prassi tra i poli (sia
dal punto di vista didattico che organizzativo procedurale) con una dinamica sud-sud in
cui i poli pit recenti hanno assunto un ruolo innovativo e propulsivo

A avviamento di un filone di ricerca operativa sullo sviluppo umano attraverso la dinamica
dei bandi, e la costituzione di un gruppo di ricerca CDN

a rafforzare legami e creare opportunita di scambio

A-Interventi propedeutici, strumentali e di organizzazione del sistema

Le attivita classificate di tipo A sono state 3: su queste sono stati sviluppati 8 indicatori di cui 4 di
efficienza e 4 di efficacia.

Attivita: 1.3. Scambi di personale Amministrativo

[ QF (G A @ AslishstankiNdBII@ Ascarfiblo di personale amministrativo tra i poli CDN. Si
inserisce nella logica del rafforzamento delle capacita delle istituzioni universitarie di erogare
formazione e fare cultura.

Lo scopo di questa attivita & quello di migliorare la qualita della formazione offerta dai Master
del CDN attraverso il rafforzamento delle strutture universitarie erogatrici dei corsi coinvolte nel

AL @OAIYSyG2 RA dzyl /2YYdzyAde RA ! fdzYyas OKS

progetto. la qualA Gt RSEfQ2FFSNIEIKGSNINRALBSBYPRS RERY Yazt

contenutistico e metodologico della didattica, ma anche dalla modalita e dalf Q STFkBA S )/T §

erogazione dei servizi da parte delle strutture universitarie; dalle procedure di selezione degli
studenti; dalla pubblicita che si da al bando; dalle procedure di assegnazione delle borse; ecc.

Si & trattato di dzy’ A Y USNBSy (G2 LINRBLISRSdzZiA02 S &GNMHYSY
organizzativa e gestionale delle istituzioni formative>~ I 0 0 N} @S N& 2 | NBe f Al

incontri tra figure rilevanti (Direttore e/o Coordinatore del Master, Segretario Organizzativo)
provenienti dei vari Poli CDN per il trasferimento di buone prassi di carattere gestionale
organizzativo.Ly dzy Q2 G GA Ol RA &O0FYoAz €t LI NA
rispetto ad alcuni elementi procedurali o organizzativi, la cui esperienza potesse essere replicata
o presa ad esempio dagli altri poli.

Gli indicatori di misurazione individuati sono stati 3 di cui:

A H YAadaNI y2 f QSTTSGG A BdonddNSnholalitd elfitvalitarstabyits
(efficienza):

- numero di scambi effettuati coerenti con le finalita stabilite: numero di scambi di

personale con funzioni organizzative/gestionali che partecipi a momenti di

Progetto cofinanziato da Acuradi Conil supporto tecnico di
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confronto per il miglioramento della struttura organizzativa e della erogazione dei
servizi (minimo 3);

numero riunioni di approfondimento sulla struttura gestionale/organizzativa del

master effettuate con funzionari delle strutture universitarie ospitanti per

condivisione delle buone pratiche (minimo 3).

A 1 misura il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

L RFGA

Effettivo trasferimento ed utilizzo di competenze e buone prassi di carattere

manageriale, organizzativo e procedurale tra i poli: numero di buone pratiche
adottate dai poli determinando un miglioramento/rafforzamento di procedure
gestionali organizzative rilevanti: (minimo 3)

NEEFGA DA

FEfQFadGADAlL

Ay 233S0G2

Tabella 4 - Obiettivo 1: scambi di personale amministrativo

24,00%

A

Interventi propedeutici, strumentali e di
organizzazione del sistema

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
ITINERE

VALUTAZIONE

TARGET FINALE

10,00%

1.3 Scambi di personale Amministrativo

realizzati 3 scambi di personale amministrativo (con funzioni
organizzative/gestionali) tra i poli CDN finalizzati al trasferimento di
buone prassi di carattere gestionale organizzativo

Ef.cienza

3,00%

attivita
13.a

numero di scambi effettuati coerenti con le finalitd
stabilite: numero di scambi di personale con funzioni
organizzative/gestionali che partecipi a momenti di
confronto per il miglioramento della struttura organizzativa
e della erogazione dei servizi (min.3)

0,00%

non realizzata

0,90%

realizzata parzialmente inferiore al 50%

1,80%

realizzata parzialmente oltre al 50%

3,00%

realizzata completamente rispetto agli obiettivi

3,60%

realizzata oltre gli obiettivi

3,60% 1 13,60%

Ef.cienza

3,00%

attivita
13b

Numero riunioni di approfondimento sulla struttura
gestionale/organizzativa del master effettuate con
funzionari delle strutture universitarie ospitanti per
condivisione delle best practices (minimo 3)

0,00%

non realizzata

0,90%

realizzata parzialmente inferiore al 50%

1,80%

realizzata parzialmente oltre al 50%

3,00%

realizzata completamente rispetto agli obiettivi

3,60%

realizzata oltre gli obiettivi

3,60% 1 13,60%

Ef.cacia

4,00%

attivita
1.3.c

Effettivo trasferimento/utilizzo di competenze e buone
prassi di carattere manageriale/organizzativo e
procedurale tra | poli : numero di best practices adottate dai
poli determinando un migliorament/rafforzamento di
procedure gestionali organizzative rilevanti: (min. 3)

0,00%

non realizzata

1,20%

realizzata parzialmente inferiore al 50%

2,40%

realizzata parzialmente oltre al 50%

4,00%

realizzata completamente rispetto agli obiettivi

4,00% 1 14,00% -

4,80%

realizzata oltre gli obiettivi

R - 1 (4,80%

| dati riportati

mostrano un buon grado di efficienza:

sono stati effettuati 11 scambi di

personale con funzioni organizzative e gestionali, tutte le attivita previste sono state realizzate,
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in due casi i risultati raggiunti sono stati superiori a quelli previsti ed uno in linea con quanto
atteso.

{dzf LIAIlIYy2 RSt f QS & doeretZzatd un RSerimenddl Bi dotpeterze e
buone prassi di carattere manageriale, organizzativo e procedurale tra i poli, in particolare:

a. Modifica delle procedure per la selezione e |'assegnazione di borse di studio da parte
del MCD Pavia e del MICAD Betlemme, valorizzando le procedure introdotte grazie al
progetto FAl nel MECOHD. Inserimento di criteri di selezione dei beneficiari delle borse
legate allo svantaggio.

b. Aggiornamento delle procedure di assegnazione delle tesi e seguimento delle ricerche
da parte dei supervisors nel Master CD di Pavia, prendendo spunto dalla prassi esistente
alla KU di Nairobi.

c. Introduzione della presentazione pubblica delle tesi di ricerca e dei lavori realizzati con
le borse di ricerca, nella prassi CDN (in particolare MICD Nepal e Master CD Pavia)
secondo una prassi esistente alla KU di Nairobi.

Attivita: 1.5. Potenziamento Portale CDN

{ dzf £ | 0lrasS RStfS IylfAaa NBFEfATTFEGS tihf QAY AL
O2YdzyAOIT A2yS 8 SYSNE2Z2 OKS tQAYLI G2 RA dzy &aAi
contenuti, dipende dal rapporto sinergico con gli altri mezzi di comunicazione e social media.
Nel nostro caso la Newsletter, la pagina Facebook del CDN, il gruppo Facebook degli Alumni, la

LI} 3AYF [AY1SRAY RSt /5bd / Q8 AYyFLGGA dzy NRAYLE VI

Nel nostro caso i tre anni di progetto sono serviti a mettere in piedi i vari strumenti, € quindi
ancora presto per avere unimpattocomplSa a A g2 RSt f QAYAaASYS RSEtS |1

Tuttavia possiamo dare conto delle attivita realizzata: un nuovo sito web del CDN, nella

redazione, raccolta e inserimento di materiale (didattico e non) a cura della redazione e a cura

dei poli. La realizzazione del sito, appena messo in linea, ha richiesto un lavoro di
O22NRAYFYSyG2 S IIN¥Y2yATlTIFITA2yS AaGAldd A2yl €S
Pavia, durato piu tempo del previsto.

by FEONR FALISGGE2 A Y L2 NEchios deSsitoKld poshidiitd direhiR e G2 f QI
fruibile il sito da supporti mobili.

Gli indicatori di misurazione costruiti sono stati 2:
A 9Q aidliz2 a0Stiz2 O2NRERYRADINBNBzy RAGBBERRK DA S
O2YLIA (G2 RA NRtRrk deSibyfdreNiregia gt phiducvera e favorire la
raccolta e la diffusione dei materiali didattici, formativi, organizzativi del master, blog.

vdzSaidl FGGAGAGE & &adl Gl NBI-fATT:I-iIBIdrgnohJI- NI A f
sierivef F 02 dzy FTOGOGAGAGL NARAESOFIyadS S € QFGaOGADAGH
web nuovo.

A 9Q ailoode inditsre di efficacia il numero di accessi al sito perché appare un

indicatore che puo, in maniera chiara ed immediata, dare la misura RSEfQAYLI (G2 R,
che la nostra attivitd ha sugli utenti potenzialmente interessati al CON® [ Q20 A SG (A
prefissato era quello di raggiungere 1200 sessioni in media al mese. [ QF U UA DA UL Z

relazione al tempo percorso, € stata realizzata rispetto agli obiettivi.

[ S StF02NITA2yA RSA RFGA NBEFGABS EtQlFGGADAGH
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Tabella 5 -Obiettivo 1: potenziamento portale CDN

10,00% |1.5 Potenziamento Portale CDN

Potenziato e attivo (materiali condivisi tra i poli) sul web il portale
CDN

attivita "redazione"virtuale esistente ed attiva (ridisegnata
Ef.cienza 7,00% 15 architettura sito, diffusione materiali didattici, formativi,
i informativi, organizzativi promossa)

0,00%[non realizzata - - -

2,10%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 12,10% -

4,20%|realizzata parzialmente oltre al 50% - - -

7,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 {7,00% 1 |7,00%

8,40% [realizzata oltre gli obiettivi - - -

attivita [numero accessialla rete; obiettivo 1200 sessioni in media
1.5.b al mese
0,00%|non realizzata - - -

Ef.cacia 3,00%

0,90% |realizzata parzialmente inferiore al 50% - - -

1,80%(realizzata parzialmente oltre al 50% - - -

3,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |3,00% 1 [3,00% -
3,60%|realizzata oltre gli obiettivi - 1 (3,60%

| dati riportati mostrano le attivita dzy’ I LI NJ Aaltré c¥nipl¢taimB@nteSealifz4da.

Attivita: 1.9. Realizzazione di una Newsletter del CDN

[ QI ( & cangiskité fella realizzazione della Rinnovata Newsletter CDN -attraverso la raccolta
di informazioni dai poli su docenza, eventi, articoli, eccetera - e del suo invio regolare ai poli e
agli stakeholder.

Il lavoro svolto ha permesso di rilevare una maggiore partecipazione ed un maggiore
coinvolgimento dei focal point in ciascun polo nel processo di raccolta delle informazioni da
pubblicare nei singoli numeri della newsletter. Sebbene i singoli poli evidenzino un maggiore
impegno e partecipazione attiva con riferimento alla divulgazione della newsletter ai propri
contatti e canali social, abbiamo evidenziato due difficolta:

-La prima di carattere tecnico, una Newsletter deve essere legata alla presenza di un sito
funzionante nel quale sia possibile dare il proprio indirizzo e chiedere di riceverla. Questo non &
aialraz Ll2aaAoAfSs LISNOKS Af ardz RSt /5
tecnicamente. In attesa e nel processodirA SRSNBE Af aAadz2sx O02YS R
fatto in maniera artigianale e il pubblico raggiunto seppure di circa 1400 persone, non é stato
adeguato allo sforzo fatto per la raccolta di informazioni e per la redazione.

b X LIN
- LINE

-La seconda difficolta di carattere sostanziale: il tempo con cui un media social, riesce a

divulgare una notizia e talmente piu rapido, che una Newsletter &€ comunque in ritardo,

A2LINY Gaddzit2 &S @ASyYyS NBRFGGEFE GNB @2t4S +ffQl
Newsletter cosi come era concepita non & piu al passo con i tempi e deve integrarsi meglio ed

essere complementare ai media social del CDN, soprattutto a Facebook.

Gli indicatori di misurazione predisposti sono stati 3:
A m OKS YAadzaNI € QS 7T Btbvitalsekaddo le N dith difihalitd stabliey S RSt
(efficienza)
- 90 adlid2 aosSt iz 02 YRdisegny &Aimpleieatadibne delIA ST T A
concept della Newsletter che era stata creata inizialmente come strumento di

condivisione delle attivitadirete £ f QAY G SNy 2 RSf /5b S OKS (

Progetto cofinanziato da Acuradi Conil supporto tecnico di
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ha cambiato finalité aprendosi al pubblico esterno interessato. La rilevazione
SHARSYT Al OKS ftQlFrGiGA@AGE adzZRRSGOGF 8§ &adl dlr
A 2 che misurano il raggiungimento dello scopo principale delle attivita efficacia
- 9Q adGraGz2z aosSt a2z O2 YSellodysBdlidaidne2dsipoli RIA S F T A
ridisegno ed impostazione del concept con riferimento ai contenuti, tempistiche,
partecipazione attiva dei focal point.

- 9Q &0l (nZecoado bdicitde didsfficacia che & rappresentato dal Livello di
raggiungimento/diffusione delle notizie CDN con riferimento agli utenti
potenzialmente interessati. Questo indicatore & in grado di fornirci in maniera
OKAIFNI fQAYLI G8REAAS RSINOVGIARS yRIAS AQKIS € |
ySgat SGIGSNY [ Q20ASG0A02 OKS OA aiAlyz2 Lka
database di utenti CDN (al momento a nostra disposizione) legga la Newsletter.

Attualmente la newsletter viene inviata a circa 1400 contatti e la percentuale di
lettura & del 26%. Sebbene risulti leggermente al disoLIN} RSt f Q20 ASG G A @2
non ci riteniamo soddisfatti completamente dalla attivita svolta.

[ S StF02NIT A2yYA RSA R ledesinkkBziata nkelle @guente faiel@: (G G A GA G

Tabella 6 - Obiettivo 1: realizzazione di una newsletter del CDN

4,00% (1.9 Realizzazione di una Newsletter del CDN

Rinnovata Newsletter CDN

attivita [numero di edizioni di nuova Newsletter prodotte (min 3
1.9.a |l'anno)

0,00%[non realizzata - - -

Ef.cienza 1,20%

0,36%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - - -

0,72%|realizzata parzialmente oltre al 50% - - -
1,20% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (1,20% 1 (1,20% 1 11,20%
1,44%|realizzata oltre gli obiettivi - - -

attivita livello di soddisfazione dei poli sul ridisegno e impostazione
Ef.cacia 1,20% 19.b del concept (contenuti, tempistiche, partecipazione attiva);

obiettivo: livello buono di soddisfazione

0,00%|non realizzata - - -
0,36%(realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 (0,36% 1 10,36%

0,72%|realizzata parzialmente oltre al 50% - - -

1,20% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 11,20% - -

1,44%|realizzata oltre gli obiettivi - - -

Ef caci LG attivita [livello di raggiungimento/diffusione delle notizie CDN;
caca PR 119 obiettivo: 25% del CDN database B

0,00%[non realizzata - N -

0,48%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - - -
0,96%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 10,96% -
1,60% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (1,60% - 1 11,60%

1,92%|realizzata oltre gli obiettivi - - -

A curadi ; -
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2.4. B-Attivita dirette funzionali a raggiungere lo scopo

Le attivita classificate di tipo B sono state 5: su queste sono stati sviluppati 18 indicatori di cui 8
di efficienza e 10 di efficacia.

Attivita: 1.1. Scambi di personale Docente

[ QI { feakiz&hth Batvisto la realizzazione di almeno 6 scambi di personale docente tra i poli
CDN.

La ragione di questa attivita € il miglioramento della qualita AdeIAIa didattica offerta dai Master
/' 5b S RStflF NAROSNDODIFI NBFEtATTFGr RFEA LREA /5b
docente tra i vari poli, cioé incontri, workshop e seminari che permettano il confronto, la
condivisione ed il trasferimento di buone prassi. Gli indicatori di misurazione individuati sono 4:
A o OKS YA&daNIy2 f QSTTFS khietoddo le Mdsilalita & Finlalital A 2 y S
stabilite (efficienza):
- Numero di scambi effettuati coerenti con le finalita stabilite: numero di scambi di

personale docente che partecipi a momenti di confronto per il miglioramento della
didattica e della ricerca (minimo 6)

- Numero riunioni di approfondimento sulla didattica del master e sulla ricerca
effettuate con docenti dei Dipartimenti ospitanti per condivisione delle best
practices (minimo 6)

- Numero di seminari/workshops su didattica e ricerca a cui i docenti hanno
partecipato (minimo 2)

A 1 che misura il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

- Effettivo trasferimento/utilizzo di competenze e buone prassi sulla didattica e la
ricerca tra i poli: numero di buone pratiche adottate dai poli determinando un
miglioramento/ rafforzamento nell'ambito della didattica e della ricerca (minimo 3)

Il lavoro effettuato ha permesso di rilevare che nei primi 2 anni di progetto sono stati effettuati
9 scambi di personale docente tra i poli:

A 6 docenti UNIPV/CDN (3 nel | anno e 3 nel Il anno) in occasione della docenza nel
MECOHD, hanno svolto attivita

A di collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Applied Economic della Kenyatta
University

A 3 docenti CDN (2 UNIPV, 1 CISP) si sono recati a Cartagena (agosto 2016)
In occasione di questi scambi sono stati organizzati 7 incontri di approfondimento sulla didattica
dei master, sia dal punto di vista contenutistico che metodologico, con i docenti dei dipartimenti
ospitanti, ed 1 workshop sulla ricerca. A seguito di questi incontri si & potuto realizzare un
trasferimento di competenze e buone prassi di carattere didattico e metodologico, in
particolare:

a. Mentre inizialmente la rilevanza di una formazione specifica dei docenti sullo Human
Development non era pienamente percepita, lo scambio ed il confronto con i docenti HD
degli altri poli ha portato la Kenyatta University ad attivarsi per formare i suoi docenti in

A curadi ; -
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questo ambito. Questo rappresenta un risultato molto importante in termini culturali e di

attenzione che il senato accademico sta facendo proprio.

b. L'approccio multi-istituzionale dei Master CDN e Pavia in particolare (l'inserimento della
societa civile nella didattica: docenti accademici e non accademici) & stato pienamente
accettato e valorizzato anche dal MECOHD.

c. Dal punto di vista metodologico |'approccio interattivo e partecipativo adottato dai docenti
internazionali CDN e stato apprezzato dai docenti della Kenyatta University che hanno
cominciato a replicarlo.

d. Sempre dal punto di vista metodologico le prassi del MECOHD hanno portato su Pavia ad una
maggiore sistematizzazione e paragonabilita di alcuni strumenti: outlines dei corsi,
assignments, esami, materiale didattico.

Le elaborazionideidatirelativil £ f QF G GAGAGE Ay 233SGd2 GOASY
Tabella 7- Obiettivo 1: Scambi docenti CDN

16,00% |1.1 Scambi Docenti CDN

implementate 13 docenze internazionali all'interno del MECOHD per
3 anni; (trasferito all'obiettivo 2)

realizzati 6 scambi di personale docente tra i poli finalizzati al
confronto per il miglioramento della didattica e della ricerca
(meetings, seminari, workshops)

numero di scambi effettuati coerenti con le finalita

Efci 5 A attivita [stabilite: numero di scambi di personale docente che
.cienza y L . =

; 1.1.a partecipi a momenti di confronto per il miglioramento della

didattica e della ricerca (min.6)

0,00%[non realizzata N _

1,92%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

3,84%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

6,40% [realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [6,40% -
7,68% |realizzata oltre gli obiettivi - 1 |7,68% 1 (7,68%

Numero riunioni di approfondimento sulla didatticadel
attivita | master e sullaricerca effettuate con docenti del

1.1.b Dipartimento ospitante per condivisione delle best
practices (minimo 6)

Ef.cienza 6,40%

0,00%[non realizzata

1,92%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

3,84%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

6,40% [realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (6,40%
7,68%[realizzata oltre gli obiettivi - 1 (7,68% 1 1|7,68%

attivita [n. di seminari/workshops su didattica e ricerca a cui | docenti

Ef.cienza 1,60% ' -
1.1.c hanno partecipato (min.2)

0,00%|non realizzata - -

0,48% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

0,96%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 10,96%

1,60%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |1,60% - 1 [1,60%

1,92%|realizzata oltre gli obiettivi - -

A curadi ; -
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Effettivo trasferimento/utilizzo di competenze e buone

. ... |prassisulladidattica e la ricerca tra | poli : numero di best
Ef.cacia 1,60% e practices adottate dai poli determinando un
11d miglioramento/rafforzamento nell'ambito della didattica e
dellaricerca: (min. 3)

0,00%[non realizzata

0,48%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

0,96%|realizzata parzialmente oltre al 50%

1,60% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [1,60%

1,92%[realizzata oltre gli obiettivi - 1 11,92% 1 (1,92%

| dati riportati nella tabella 7 mostrano che tre dei quattro risultati ottenuti sono oltre quelli
attesi ed il quarto & raggiunto.
Attivita: 1.2 Erogazione di Borse di Studio

[ QF GGAGAGLE vhiND &dgatidhé di an2ng 6bbrée @i Studio a studenti svantaggiati
per la partecipazione al Master di Pavia (4) ed al Master di Betlemme (2).

Nei 3 anni di progetto sono state assegnate a studenti che volevano accedere al Master CD di
Pavia e di Betlemme 12 borse di studio:

-8 per la partecipazione al Master di Pavia (2 nel 2015, 2 nel 2016, 4 nel 2017). La erogazione di
4 borse di studio parziali a Pavia nel 2017, & stata permessa grazie a uno spostamento di risorse

Rt YIFIaGdSNI RA blFANROA | 1jdStt2 RA tF @Al X

meritevoli che non avevano le risorse necessarie.

- 4 borse parziali per la partecipazione al Master di Betlemme, 2 nell'anno accademico 2016 -
2017 e 2 nel 2017-2018 Su proposta della Universita di Betlemme e del MICAD il contributo
totale previsto per le borse per Betlemme é stato distribuito su due anni e diviso in 4 borse di
studio .

Gli indicatori di misurazione predisposti sono stati 4:

A 1chemisurat QSTFFS GG A O NB lafedoridd ¢ niodairye Snalik Stébifité
(efficienza):

- concessione di almeno 6 borse di studio (utilizzando il 100% del contributo previsto)
a studenti selezionati secondo | criteri stabiliti (min. 4 per Pavia e 2 per Betlemme)

A 3 che misurano il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):
- percentuale di studenti borsisti che concludono con successo il corso (min. 80%)

- valutazione finale media dei borsisti (votazione finale o media superamento esami):
I'80% ha una valutazione finale almeno 'molto buona' o 'B' (Suff., Buono, Molto
buono, Ottimo - D,C,B,A)

- valutazione delle internship/tesi dei borsisti (giudizio dei tutors o della commissione
di valutazione): 1'80% ha una valutazione finale almeno 'molto buona' o 'B' (Suff.,
Buono, Molto buono, Ottimo - D,C,B,A)

| titolari delle 6 borse (4 Pavia e 2 Betlemme) erogate per gli anni accademici 2015/2016 e

[aN

- f

[aN

2016/17 hanno concluso con successo il corso: tutti K| Yy 2 NA OS@dzi2 dzy Q20 GAY

alla fine del corso che alla fine della loro internship.

A curadi ; -
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- le 4 borse di Pavia e 2 di Betlemme assegnate nell'anno accademico 2017-2018 termineranno
nel corso del 2018. Le valutazioni degli esami effettuati sono molto buone.
Per i dettagli vedi il Rapporto descrittivo Ill anno.

[ S StflFo2NFI AZYA RSA RFEGA NBfFGAGBS FEftQlFGGA DA G
Tabella 8¢ Obiettivo 1: Borse di studio per studenti CDN

18,00% |1.2 Borse di Studio per studenti CDN

erogate un minimo di 15 borse di studio a studenti svantaggiati per il
MECOHD (trasferite all'obiettivo 2);

erogate un minimo di 4 borse di studio a studenti svantaggiati per il
Master di Pavia;

erogate un minimo di 2 borse di studio a studenti svantaggiati per il
Master di Betlemme

attivita Numero di borse di studio assegnate ed erogate (100% del
Ef.cienza 3,60% contributo previsto)a studenti selezionati secondo | criteri
12.a o efl )

stabiliti (min. 4 per Pavia e 2 per Betlemme)

0,00%[non realizzata - -

1,08% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

2,16%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

3,60% [realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (3,60% 1 [3,60%
4,32%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 14,32%

attivita [percentualedi studenti borsisti che concludono con

Ef.cacia 5,40% . .
1.2.b successoil corso (min. 80%)

0,00%[non realizzata - -

1,62% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 11,62%

3,24%(realizzata parzialmente oltre al 50%

5,40% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (540% - 1 |5,40%

6,48%[realizzata oltre gli obiettivi - -

Valutazione finale media dei borsisti (votazione finale o
attivita [media superamento esami): 1'80% ha una valutazione
1.2.c finale almeno 'molto buona'o 'B' (Suff., Buono, Molto buono,
Ottimo-D,C,B,A)

Ef.cacia 4,50%

0,00%[non realizzata - - -

1,35%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 1,35% -

2,70%|realizzata parzialmente oltre al 50% - - -

4,50%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (4,50% - 1 [4,50%

5,40%|realizzata oltre gli obiettivi - - -

Valutazione delle internship/tesi dei borsisti (giudizio dei
attivita [tutors o della commissione di valutazione ):1'80% ha una
1.2d valutazione finale almeno 'molto buona'o 'B' (Suff., Buono,
Molto buono, Ottimo -D,C,B,A)

Ef.cacia 4,50%

0,00%[non realizzata

1,35%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 [1,35%

2,70%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

4,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [4,50% - 1 14,50%

5,40%[realizzata oltre gli obiettivi - -

| dati riportati nella tabella 8 mostrano che rispetto all'indicatore 1: il risultato raggiunto &
superiore al previsto; rispetto agli indicatori 2 e 3 il risultato & in pareggio: rispetto agli
indicatori 2,3,4 sono stati presi in considerazione il nuomero di borsisti inizialmente stabilito,
pertanto i risultati sono in pareggio; occorre comunque considerare che, nonostante gli studenti
I OdzA &a2y2 adldS | aaS3y | @nforahds abbiadd\kBcsra firits £ (G NI €y

A curadi ; -
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percorso, la media delle loro valutazioni & molto alta e cio fa ritenere molto probabile che anche

loro possano concludere il corso e la tesi con una buona valutazione.

Attivita: 1.4 Promozione della Policy Oriented Research

[ QibitA K| LINB @A a2 f5Cbbrse &iStddy lpdr icrgh&Spolily Joriented, con I
obiettivo di dare un incentivo alla realizzazione di ricerche da parte dei poli, e di migliorare la

f2NR OF LI OAGL RA LINPRAZNNBE dGLISyaASNRE adz f 2

Il bando era rivolto a tutti i poli contemporaneamente, e i temi scelti anno per anno sono stati
selezionati attraverso una consultazione con i poli. Ci & sembrato utile seguire questa procedura
anche per favorire il coinvolgimento dei poli in questa attivita. Il metodo partecipativo scelto,

agi

AYFLIEOGGAZ R2LER dzyl AYATALFES £ SydSi 1 hodyeBateft Q2 GG S

le condizioni per la costituzione di un Gruppo di lavoro interno al CDN sulla ricerca.

Da parte degli studenti cé stata una buona risposta, soprattutto tenendo in conto che il CDN
non ha una tradizione in questo ambito. Una buona parte di Alumni CDN si occupa di sviluppo,
di ricerca e di ricerca orientata alle politiche presso istituti di ricerca, Organizzazioni Non
Governative o Organismi Internazionali.

Una attenzione specifica € stata data alla divulgazione dei principali risultati delle ricerche
svolte. 9 Q S YiShkRi&a evidente, in diverse occasioni come il seminario sulla policy
oriented research (riferimento al rapporto descrittivo |l anno) realizzato a Cartagena des Indias
yStf QF 3 2ppiregli evemtiotganizzati in Nepal in occasione del ITSC di gennaio 2018,

f QAYLERZNIFYyTF RA dzyl YS (s BRhfeRrdeMdiciasdpold sil ddaN2 OK S

della ricerca favorendo cosi la nascita di nuove iniziative.

In fine progetto, € confermata la scelta fatta di rafforzare i moduli dei Master sulla metodologia

RSttt NAOSNODF S Ay ljdzdf OKS Ol a2 RA &a2auSySNB

Consideriamo molto positivo I'aver coinvolto i poli nella selezione dei candidati alle borse,
questo ha facilitato la individuazione di supervisori qualificati e esperti in discipline coerenti con
le ricerche presentate. Inoltre la qualita dei supervisori in qualche caso ha favorito Ila
pubblicazione della ricerca fatta.

Gli indicatori di misurazione utilizzati sono stati 4:
A 1chemisurat QSTFFS GG A O NB la fedoridd ¢ niodaiye Snalik Stébifité
(efficienza):

- [ QAYRAOI G2NB RA ST7TAMhedyibdrse alégate.[Qdesioh | Y 2

l.j

l.j

f

A g

a (

GAL2Z RA AYRAOIF(G2NB | Adzit I @GSNAFAOINB O
Y2RIFItAGL adGroAtAGSd® [ NAESGITA2yS S@GARS

ben oltre I'obiettivo fissato di 4 borse a Pavia e 2 a Betlemme. Sono state
effettivamente erogate otto borse a Pavia, e 4 a Betlemme.

A 3 che misurano il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

- [ QAYRAOIFIG2NBE RA STTFAOI OAl nuldeioSdi démandeii | (i 2

complessive al bando perché si reputa sia un indicatore che possa restituire il

>

a

 dZF RN2 RSffF GR2YFYRIE GNI 3JtA &dGdRSYy G

particolare tipo di ricerca. Considerando i potenziali ricercatori in ciascuna edizione
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dei master, si € posto |'obiettivo di ricevere un minimo di 63 domande per ciascuna
borsa da assegnare.[ QF U UA GA UL

NR & dzf @ |

- Il secondo indicatore di efficacia che & stato individuato & la percentuale di
pagamento delle borse a seguito della conclusione delle attivita. Questo indicatore
consente di dare il quadro delle ricerche effettivamente portate a termine dal

Y2YSyiiz2

OKS Af

lavoro concluso e presentato pubblicamente

- [ Qdzt ( ikab6i2 di éffifallia & la Valutazione della qualita media delle ricerche da
parte del supervisore che appare utile per testare la qualita delle ricerche prodotte
con il finanziamento.

[ 8

StIFo2NITAZ2YA

LI 3 YSyi?2

RSt t Qdzt GAYL

Tabella 9 ¢ Obiettivo 1: Promozione di ricerche policy oriented

12,00%

1.4 Promozione di ricerche "Policy Oriented"

Promosse a finanziate ricerche policy oriented attraverso I'erogazione
di borse di ricerca

Ef.cacia 2,40%

attivita
14.a

numero complessivo di domande ricevute (obiettivo:
minimo 6 domande per ogni borsa da assegnare)

0,00%

non realizzata

0,72%

realizzata parzialmente inferiore al 50%

1,44%

realizzata parzialmente oltre al 50%

2,40%

realizzata completamente rispetto agli obiettivi

2,40%

1 (2,40%

2,88%

realizzata oltre gli obiettivi

- 1 |2,88%

Ef.cienza 2,40%

attivita
1.4.b

numero di borse assegnate (min 5)

0,00%

non realizzata

0,72%

realizzata parzialmente inferiore al 50%

1 10,72%

1,44%

realizzata parzialmente oltre al 50%

2,40%

realizzata completamente rispetto agli obiettivi

2,40%

- 1 [2,40%

2,88%

realizzata oltre gli obiettivi

Ef.cacia 3,60%

attivita
14.c

percentuale di pagamento delle borse a seguito della
conclusione dell'attivita (consegna, presentazione ricerca e
consegna report finale)

0,00%

non realizzata

1,08%

realizzata parzialmente inferiore al 50%

2,16%

realizzata parzialmente oltre al 50%

3,60%

realizzata completamente rispetto agli obiettivi

3,60%

3,60%

4,32%

realizzata oltre gli obiettivi

Ef.cacia 3,60%

attivita
14d

Valutazione qualita media delle ricerche da parte del
supervisore; obiettivo: livello delle rierche concluse BUONO

0,00%

non realizzata

1 (0,00%

1,08%

realizzata parzialmente inferiore al 50%

2,16%

realizzata parzialmente oltre al 50%

3,60%

realizzata completamente rispetto agli obiettivi

3,60%

- 1 |3,60%

4,32%

realizzata oltre gli obiettivi

| dati riportati nella Tabella 9 mostrano che tutte le attivita sono state concluse come previsto.
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Attivita: 1.6 Premio CDN/FAI tesi di ricerca
[ QI {Hb pré&istdildattribuzione di 3 premi di ricerca.

La ragione di questa attivita, strettamente legata a quella precedente, & stata quella di
incoraggiare e stimolare la produzione da parte del CDN di lavori di ricerca applicata, di
rafforzare lo scambio delle competenze e della conoscenza tra i poli, di mettere in evidenza gli
sforzi compiuti dai singoli altri Poli.

b St O2NBR2 RSt LINPIASGG2 arx 8§ @l tdzitid2 OKS
una persona sola, quindi si & deciso di assegnare 3 premi di ricerca, per favorire la
partecipazione di piu poli del CDN e per dare opportunita a piu Alumni.

La partecipazione al bando & stata adeguataallQ2 0 A SGGA F2 LINBFAAAl G2

Gli indicatori di misurazione utilizzati sono stati 3:
A 1chemisurat QSTFFS GG A O NB la fedoridd ¢ niodaiye Snalik Stébifité

(efficienza):

- [ QAYRAOI G2NB RA ST7TA Quind&o/phriecipadtkabbaridadcBer |
fornisce direttamente la misura di adesione al bando. Considerando la percentuale,
Ffft QAYGSNYy2 RA OAl aoOdzyl OfFaasS RA YI
ci si & posti un obiettivo di un minimo di 15 domande’ che faranno richiesta per
NA OSGPBSNBE Af ekttdSedlikzatad [ QF GGAGAGEL

A 2 che misurano il raggiungimento del risultato principale della attivita (efficacia):

Y2 a

a il SNJ

~

- [ QAYRAOI 12NB RA ST T Arappodoitia ric€dckieSpressntata € | (G 2 & C

ammesse alla valutazione che appare in grado di dare la misura della qualita dei
lavori di ricerca CDN che sono stati realizzati in questi anni da ciascun polo.

[ Q20ASGGA©G2 OKS & adrkdz2z LRadz2 § ljdSttz2 R

delle domandericevute. LQl GOGA GAGLE & adlt Gl NBFfATT I

i o

- E stato scelto un seconR 2 AYRAOIF 02NB RA STFAOIOAL X

sperimentale, rappresentata dalla valutazione sulla qualita delle ricerche ammesse
OKS FT2NYyAaosS fF YAadaNI RSttt ljdz £ Ad¢L

RSt

raggiungere una valutazioned dz2 y I @ [ QF GG A GAGL § adlrdr NB

> Uy

A curadi

Conil supporto tecnico di
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Tabella 10 ¢ Obiettivo 1: Premio CDN/FAI Tesi di ricerca

500% [1.6 Premio CDN/FAI tesi di ricerca

Assegnato Premio CDN/FAI tesi di ricerca

attivita [numero dei partecipanti al bando (obiettivo minimo 10

Ef.cacia 1,50%
1.6.a domande)

0,00%[non realizzata - 1 10,00%

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [1,50% - 1 11,50%

1,80%|realizzata oltre gli obiettivi

attivita [rapporto ricerche presentate e ammesse alla selezione

Ef.cienza 1,50% T "
1.6.b (obiettivo almeno il 50%)

0,00%|non realizzata - 1 10,00%

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [1,50% - 1 |1,50%

1,80%|realizzata oltre gli obiettivi - -

attivita [valutazione qualita delle ricerche ammesse (obiettivo:

Ef. i 2 9
cacla 00% 11 6.c  |qualita BUONA)

0,00%|non realizzata - 1 [0,00%

0,60%[realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

1,20% realizzata parzialmente oltre al 50% - -

2,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (2,00% - 1 12,00%

2,40% [realizzata oltre gli obiettivi - -

| dati riportati nella tabella 10 mostrano che le attivita indicate sono state realizzate con un
buon grado di efficienza ed efficacia.

Questa attivita per la quale e stato necessario consultare i poli al fine di selezionare i migliori
lavori, ha favorito grandemente lo scambio e il coinvolgimento dei docenti di riferimento delle
varie discipline. In un eventuale futura riproposizione della attivita, sarebbe necessario dare
pubblicita al Premio con maggiore anticipo e diffusione, focalizzandosi su un tema piu
determinato.

Attivita: 1.7. Organizzazione di 2 riunioni di Comitati Scientifici Internazionali a Nairobi

[ Q1 ( keAvigd 18 drganizzazione di 2 riunioni di Comitati Scientifici Internazionali del CDN,
dzy 2 | bFrANROA S fQFfdNR I YIOdYlF yRdzZ #tya
cause di forza maggiore, sono organicamente spiegate nel Rapporto descrittivo del Ill anno. Le
due riunioni previste dal progetto FAI, sono state affiancate da una terza riunione realizzata a
Betlemme con altri fondi.

Ci sembra importante rilevare che le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico Internazionale
(ITSC) hanno costituito occasioni importanti e insostituibili per rafforzare la conoscenza
reciproca tra i partner, per consentire una relazione interculturale per nulla scontata, per
mettere alla prova i poli nella loro capacita organizzativa e di assunzione di responsabilita
rispetto al CDN. | tre poli dove si sono svolti i tre ITSC, MECOHD, MICD e MICAD (con altro
finanziamento), hanno dichiarato di avere tratto grande beneficio dalla organizzazione della
riunione in termini di rafforzamento della propria identificazione con il CDN, di rafforzamento di
posizione interna alla propria istituzione accademica, di capacita di fare conoscere | pubblico e
ai decisori locali la propria offerta formativa sullo sviluppo umano, il partenariato con le ONG, la
possibilita di fare internships.
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Gli indicatori di misurazione sono 3:

A 20KS YAadaNIy2 f QSTTSilarsédndo NBrodalikalelfihaiith 2 y S
stabilite (efficienza):

pu

- Numero riunioni ITSC organizzate (min.2) e numero di eventi secondari realizzati per
far conoscere il network localmente e per far conoscere il contesto ai partecipanti
(min. 4)

- Numero di referenti di Polo partecipanti ad ogni riunione (almeno 3 dai poli per ogni
CTS)

A 1 che misura il raggiungimento del risultato principale della attivita (efficacia):

- Consolidamento del legame tra i poli del CDN con la promozione ed il rafforzamento
di iniziative comuni (min.2)

Il lavoro svolto ha permesso di rilevare che la prima riunione del Comitato Scientifico
Internazionale a Nairobi & & (I 4 | 2NBFYATTLEOL y St Y2BSYONB R
principale sono stati organizzati 3 eventi secondari: un seminario sugli SDGs presso il partner

Tangaza College (TUC), un incontro con i docenti della scuola di Economia della KU, la visita ai

progetti del CISP e del TUC nelle baraccopoli.

La settimana di attivita ha visto la partecipazione di 9 rappresentanti dai poli (3 da Cartagena, 1
da Katmandu, 1 da Betlemme, 3 da Pavia) oltre che di tutti i rappresentanti della partnership
locale del MECOHD (3 KU, 1 TUC, 1 UNDP, 1 CISP).

Oltre ad aver contribuito al rafforzamento del network attraverso la conoscenza dei partners, la
O2y2a0Syil I RANBGGF RSt 02y i(Sail2raffbrhentadella h|l 5%
dei legami tra i poli del CDN attraverso la promozione delle seguenti iniziative comuni:

a. la condivisione da parte del polo di Pavia dell'iniziativa UNITWIN e f @kbione ad essa del
polo di Cartagena

b. f BWSrazione e condivisione dei temi per la policy oriented research del CDN

c. la condivisione della proposta di progetto da presentato alla CEl da parte del polo di
Betlemme.[ Q! YADSNEAGL RA . SGfSYYS KIF LINBaSyidl (72
alla CEl su cui ha coinvolto i Poli del CDN.

Il secondo ITSC si & svolto a Katmandu il 31 gennaio 2018, presso la sede del MICD. In questa
occasione sono anche stati organizzati vari eventi. (cfr. relazione descrittiva Ill anno)

[ § St1F02NITA2YA RSA RI % sinkkBefata ielfe @guente fatfel@: G G A OA G 4
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Tabella 11¢ Obiettivo 1: Organizzazione di 2 riunioni di Comitato Scientifico internazionale a
Nairobi

1.7 Organizzazione di 2 riunioni di Comitati Scientifici

15,00% . . C
Internazionali a Nairobi

2 riunioni del CTS internazionali organizzate a Nairobi con la
partecipazione/rappresentazione di tutti | poli del network

numero riunioni ITSC organizzate (min.2) e numero di eventi
Ef cienza 5 25% attivita [secondari realizzati per far conoscere il network

. ’ 0 N . . .
1.7.a localmente e per far conoscere il contesto ai partecipanti

(min. 4)

0,00%[non realizzata - -

1,58% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

3,15%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 [3,15%

5,25% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |5,25% -

6,30% |realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (6,30%

attivita [numero di referenti di Polo partecipanti ad ogni riunione

Ef.cienza 4,50% AR ;
1.7.b |(almeno 3 dai poli per ogni CTS)

0,00%[non realizzata - -

1,35% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

2,70%(realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 {2,70%

4,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 14,50% -

5,40%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (5,40%

attivita Consolidamento della cornice istituzionale del CDN
Ef.cacia 5,25% attraverso la promozione ed il rafforzamento diiniziative
1.7.c ; A Fotl

comuni tra | poli (min.2)

0,00%[non realizzata - -

1,58% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

3,15%(realizzata parzialmente oltre al 50% - -

5,25% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |5,25% 1 [5,25%

6,30%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 |6,30%

| dati riportati nella Tabella 11 mostrano che gli effetti delle riunioni di Comitato sul piano del
rafforzamento delle attivita comuni & molto rilevante e va oltre il risultato sperato. Le iniziative
realizzate in occasione dei due ITSC sono state varie: seminari pubblici aperti agli stakeholder
locali e alle organizzazioni internazionali; incontri con i decisori politici e istituzionali locali;
riunioni interne al CDN con il coinvolgimento di tutti i rappresentanti dei poli su temi come la
ricerca e la divulgazione.

2.5. C- Benefici di Sistema

[ QF GGAGAGLE  OfelstatailA st duekta Bofo stRiAsviluppatl3dndidatori di cui 2 di
efficienza e 1 di efficacia.

Attivita: 1.8. Costruzione di una rete tra alunni

[ QI { ki AigoNalattivazione di una community di Ex alunni dei Master del CDN attraverso
strumenti social. Abbiamo ritenuto, infatti, che il capitale piu importante del CDN siano proprio
gli Alumni, che oramai sono per la maggior parte inseriti nel mondo della cooperazione
internazionale, a livelli anche decisionali e in istituzioni di ogni tipo.

Il lavoro fin qui svolto ha confermato la disponibilita da parte degli Alumni, che sono circa 1400,
ad essere coinvolti in attivita di rete e dare il loro contributo al rafforzamento della community.
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Gli indicatori di misurazione utilizzati sono stati 3:

A 20KS YAadaNI y2 f{id&dell SttivitaAséidndo NBnodalikalelfihaiita
stabilite (efficienza):

- Lt

LINAY2 AYRAOFG2NB RA ARifitd di Ostitbzisre telaOK S | 6

rete (creazione database CDN alunni, pagina CDN fb, gruppo fb alumni, linkedin)

che, ci ha aiutato a verificare che la community si stia effettivamente costituendo

attraverso gli strumenti indicati e secondo le modalita stabilite. [ QI G G sta@A (G £ &
realizzata in maniera superiore al pianificato. Accanto al gruppo

A Il secondo indicatore di efficiey’ T I OKS | 060AF Y2 AYRA titdzl G2 &A
di animazione della CDN community (due eventi - Pavia e Roma - in occasione dei
vent'annidel master).[ QF 0 U AdA UL § aduldal NBIFITAITIFIGF O2Y
A 1 che misura il raggiungimento del risultato principale della attivita (efficacia):
- [ QAYRAOF G2 NB RA STFAOI OA L O ReRentuale diA I Y 2 A
adesione e animazione alla pagina facebook del gruppo CDN Alumni. Questo
indicatore aiuta ad avere una visione di insieme del coinvolgimento dei membri
della community rispetto alle iniziative messe in atto per animarla. In particolare, il
nostro obiettivo era quello di coinvolgere almeno il 30% degli ex studenti sul totale.
La rilevazione, evidenzia una adesione di piu del 40%. Lo riteniamo un buon
risultato, considerando che alcuni degli Alumni hanno frequentato il Master ormai
FEtl FAYS RSIEA FYyYyA Qbnod
[ S St162NITA2yA RSA REGA NBEIGASS FEtQFGGADA G
Tabella 12¢ Obiettivo 1: Costruzione di una rete di Alumni
10,00% |1.8 Costruzione di una rete tra alunni
Attivata community di ex studenti
£f cienza 4,00% attivita Stru_menti "social" attivati (crea.ti f:lata base CDN alunni,
1.8.a pagina CDN fb, gruppo fb alumni, linkedn)
0,00%|non realizzata
1,20%|realizzata parzialmente inferiore al 50%
2,40%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 12,40%
4,00%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [4,00% - 1 |4,00%
4,80%|realizzata oltre gli obiettivi
Ef.cienza 3,00% :t;i‘:té Eventi ventennale a Pavia e a Roma realizzati
0,00%[non realizzata
0,90% |realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 10,90%
1,80%|realizzata parzialmente oltre al 50%
3,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |3,00% - 1 (3,00%
3,60%|realizzata oltre gli obiettivi
X ., |attivita |Percentuale di adesioni degli alumni alla pagina facebook
Bf.cacia 200k 1.8.c del gruppo CDN Alumni; obiettivo 30% sul totale
0,00%|non realizzata - 1 (0,00%
0,90% |realizzata parzialmente inferiore al 50%
1,80%|realizzata parzialmente oltre al 50%
3,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |3,00%
3,60%[realizzata oltre gli obiettivi - - 1 13,60%

A

| dati riportati nella Tabella 12 mostranoche>X NR & LIS (1 &8  tzff © e ekt DtteO A | X
gli obiettivi prefissati.
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[ dRIETTIVO 2: LA VALUTAZIONE FINALE

Obiettivo 2: Consolidato il MECOHD e rafforzata la KU nella sua capacita di fare rete e formazione
sui temi dello sviluppo umano per funzionari pubblici e membri della societa civile

Risultato 2:

funzionari pubblici e membri della societa civile

Consolidato il MECOHD e rafforzata la KU nella sua capacita di fare rete e formazione sui temi dello sviluppo umano per

Risultati attesi
come da documento di progetto

Risultati ottenuti al termine del progetto,
28 febbraio 2018

2.0

La cornice istituzionale del MECOHD & consolidata e
la KU e rafforzata nella sua capacita di fare
formazione sui temi dello Sviluppo Umano
(HD)

2.1

I MECOHD e pienamente avviato ed e coordinato e
gestito efficientemente dal Joint Tecnical Scientific
Committee (JTSC) e dal Joint Management Team
(IMT)

2.2

La didattica del MECOHD & organizzata ed
implementata efficientemente, con la
partecipazione dei docenti internazionali

23

Erogate minimo 15 borse di studio a studenti locali
svantaggiati per la partecipazione al MECOHD

24

Realizzati seminari con il coinvolgimento di partners
locali ed internazionali

2.5-6-7

Allargata e rafforzata la rete di partners e
stakeholders che supportano il MECOHD

Progetto cofinanziato da
FAI
FONDATION ASSISTANCE INTERMATIONALE

2.0

Il Mecohd é istituzionalizzato, € aumentata la cultura della KU verso lo
Human Development (HD), la sua capacita di intervenire sul tema
come istituzione, e dei suoi docenti di collaborare nella formazione

Rinnovo periodico Accordi quadro tra KU ed UNIPV in corso

Revisione e secondo rinnovo LIS NA&A 2 R Dgerdtioral ddrderfient tra i
partners del MECOHD in corso

Awio elaborazione Modulo
undergraduates

interfacoltd alla KU su HD per

Awvio elaborazione curriculum di PHD su HD

Firmate partnership agreements tra i partners del MECOHD per 2
proposte di progetto su HD (presentate le proposte)

Firmata partnership agreement tra CISP e KU per 1 proposta di progetto
su HD ed SDGs (presentata la proposta)

2 docenti KU formati su HD e Multidimensional Poverty Measurement
6002NB2 RSttQ htlLO

2.1

I MECOHD e pienamente avviato ed é coordinato e gestito
efficientemente dal JTSC e dal IMT

La KU nei suoi diversi ruoli conpartecipa al coordinamento e alla
gestione, garantendo la continuita

Realizzate 7 riunioni del JTSC

Realizzate riunioni mensilidel IMTLISNJ f Q2 NBF yAT T |1
MECOHD

Attualmente 26 studenti stanno frequentando i semestri di formazione
(21 la 57 ediz.e 5 il Bridging Course per la 6/ ediz.).

Sultotale di57 & (i dzZRSy A OKS KI yy 2 dOnfadiofe
41 stanno preparando la proposta di ricerca, 8 hanno presentato
la loro proposta con successo al Comitato Accademico di
Valutazione (CAV), ed 8 si sono laureati.
2.2
La didattica del MECOHD & organizzata ed implementata
efficientemente, con la partecipazione dei docenti internazionali
Il programma didattico del della 27, 37, 47,e 57 Ediz. del MECOHD si &
svolto con partecipazione di 41 docenti internazionali

23

Erogate 27 borse di studio a studenti locali svantaggiati:

27 ediz: 3; 3/ ediz: 8; 4" ediz: 6; 5" ediz: 8; Bridging Course (6" ediz): 2

24

Realizzati 22, tra seminari, workshops, visite guidate, conferenze e public
lectures, con il coinvolgimento di partners locali ed internazionali

2.5-6-7

Realizzati 15 incontri di sensibilizzazione e diffusione del Master e sullo
Sviluppo Umano, e 12 incontri di promozione e raccolta fondi in
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loco.
Pagina Facebook del MECOHD attiva
2.8 2.8
Attivita di ricerca degli studenti MECOHD supportata | Attivita di ricerca degli studenti supportata e valorizzata

e valorizzata 8 tesi di ricerca portate a termine, 8 proposte approvate dal CAV.
Modificato il Curriculum ed attivati incentivi per supportare il
completamento della tesi.

3.1. I punti di attenzioned dzf f Q20 A SUGA P2 H
Il MECOHD e la rete CDN

Quando il progetto e iniziato nel 2015 la rete del CDN aveva una struttura che potremmo

RS T A Y A NBcondt pold quélé di Fawda, erogatore di indicazioni e ispiratore dei master

della rete. La scommessa del progetto CDN FAI e stata quella di verificare la possibilita che uno

dei poli di Master, il MECOHD, diventasse un secondo motore propulsore peraNB G Sd [ QA LI i
era che questo potesse avvenire gradatamente, mano mano che la Kenyatta University, assieme

a Tangaza College e UNDP, rafforzasse la consapevolezza sui temi dello sviluppo umano,

mettendo in gioco la struttura stessa della KU, costruendo una rete locale di soggetti, attivando

relazioni bilaterali con altri poli della rete.

In questo percorso la KU avrebbe assunto quel ruolo di animatore culturale e innovazione che
sarebbe proprio delle istituzioni universitarie, e che sarebbe prezioso nei paesi in via di sviluppo.

Alla conclusione del progetto, crediamo sia possibile dire che la struttura sociometrica della rete
€ cambiata effettivamente e che, seppure il polo di Pavia ancora rappresenti un punto di
riferimento importante, il polo di Nairobi abbia assunto grande peso nel corso del tempo.

Come effetto non completamente previsto, pero, possiamo anche affermare che la apertura di
spazi di iniziativa ha dato modo al polo di Betlemme di farsi avanti con elementi innovativi di
grande rilievo e autorevolezza. Il ruolo di Betlemme si & concretizzato nella presentazione di
progetti a sostegno del MICAD, che hanno coinvolto studenti e docenti dei poli. A mostrare che
oramai il CDN rappresenta per il MICAD un riferimento e una risorsa, ma anche una
responsabilita.

Il polo di Katmandu, che inizialmente rappresentava un elemento abbastanza esile della rete,

' YyOKS LISNOKS 8§ fQdzyAO2 O2aiAldzid2an asylt At
ha assunto un ruolo di promozione importante, sollecitando i partner a lavorare nella direzione

di un maggiore supporto al MICD e al Nepal in generale.

3.2. [Iriferimenti della valutazione 3 dzf £ Q2 0 A SGGA @2 H

Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo le attivita svolte hanno riguardato il consolidamento
RS f it® didatficA del Master, con il sostegno dei docenti provenienti da Pavia, dalle ONG e
dagli altri poli. In aggiunta i seminari internazionali hanno apportato contributi piu puntuali ma
innovativi e hanno favorito la partecipazione di soggetti locali con cui si e rafforzato il rapporto
in vista della costruzione di una rete locale e di soggetti internazionali. Questa attivita ha
comportato anche per la KU una aumento di capacita organizzativa e una maggiore apertura
all'esterno.
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Il progetto ha sostanzialmente modificato I'approccio della KU verso lo sviluppo umano: non
solo il MECOHD e strutturalmente inserito nel carnet dell'offerta formativa della KU ma anche a
livello undergraduate e probabilmente di PHD, la KU sta facendo proposte di inserimento della
tematica sviluppo umano.

Anche sul versante della ricerca il progetto ha rappresentato una spinta importante: con la
nascita del gruppo di lavoro sulla ricerca del CDN, é stata individuata una persona, focal point
sulla ricerca; si sta gradatamente aprendo lo spazio per rafforzate le capacita di ricerca degli
studenti; per il rafforzamento del tutorato delle tesi di ricerca. Inoltre assieme agli altri poli si
sta lavorando per identificare e migliorare la offerta formativa sulla ricerca sociale nell'ambito
del Master.

Il progetto ha anche comportato una attivita di divulgazione verso le istituzioni locali sul Master

e sullo sviluppo umano.

LQI-GGSYT)\ZY@ I RFNB 2L NIdzyAdt F2NXYIFGADS Ay
svantaggiati attraverso le borse di studio, & stato un aspetto apprezzato e importante.

/ 2YS LISNI ftQhoASGOAG2 M | 3fA 2LISNII2NR O2Ay Q@2
FGGAGAGE NBEIFTGAGS it QhoASGGAD2 W delkeyitivitaNS 3 NIz

NBIFfATTFGSO S LA RA |GGOGNROGdzZA NB | OAl a0dzy | I
anche conferendo un peso specifico (cfr. Cap1 Secondo livello)
[ | GFroSftfl d53dzSyiGS NALRNII A Nilk dadifrdichelsih. RSt f

possano evidenziare le relazioni tra i diversi elementi.

Tabella 13 - Obiettivo 2: attivita, risultati attesi, classificazione delle attivita per finalita,
importanzaNB f | G A DI S LS&az2 RIG2 | ffQAYLRNII

Consolidato il MECOHD e rafforzata la KU nella sua capacita di fare rete e formazione sui temi dello sviluppo umano
per funzionari pubblici e membri della societa civile

- © c
T2 ez (8L
= 0 =
Attivita Risultati £ | t£8 a2
c g 23 ] £ 2
i £ E*~ |2a= 8
= ©
La cornice istituzionale del MECOHD é consolidata il tema di HD
SQ FLGd2 LINR2LNAZ2Z NXO2y2aid
2.0 Attivita Istituzionali y C 3 16%

conoscenza sul tema e la KU/TUC sono rafforzate nella loro
capacita di fare formazione sui temi dello Sviluppo Umano:

Verranno realizzate 2 riunioni annuali del JTSC per:

il coordinamento, la supervisione e la promozione del MECOHD
fl LINRY2TA2YyS RA FEGNB AyAlABGAOE [ad2t
+SNN}Yyy2 NBFEATTFGS NAdz/ A2y
e la gestione del MECOHD (didattica e logistica)

2.1 realizzazione di 6 riunioni
del JTSCin Kenya

A curadi ; -
Progetto cofinanziato da Conil supporto tecnico di

EVALUATION
FAI 450010
INTRA Econonic
IMPACT
40

FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE




&)

COOPERATION
o DEVELOPMENT

PROGETTO FORMARE LE CLASSI DIRIGENTI LOCALI PER LO SVILUPPO UMANO Per una Rete multi paese di
Universita e operatori in Cooperazione internazionale e sviluppo umano
Report di Valutazione Finale

La didattica del MECOHD verra organizzata ed implementata
2.2 organizzazione dei 14 mesi |efficientemente, con la partecipazione dei docenti internazionali
di Corso, partecipazione alla |provenienti dagli altri poli CDN (Pavia, Nairobi, Cartagena, B 1 20%
didattica Betlemme, Kathmandu): verranno finanziate, presso il master di
Nairobi 12/13 docenze internazionali ogni anno

Il presente progetto supportera 3 cicli di master (un ciclo di
Master & di 15/18 mesi), per un massimo di circa 75 studenti. Il
presente progetto supportera un minimo 5 borse di studio
all'anno per 3 anni, per un totale di un minimo di 15 borse di
studio per studenti locali, selezionai sulla base del merito,
reddito, genere e condizione di disabilita.(cfr. att. R.1.2)

I MECOHD prevede la organizzazione di almeno un seminario a
trimestre, i cui temi verranno indicati nel corso del progetto, che
€ occasione per invitare personalita autorevoli nei settori dello B 5 10%
A OAf dzLILI2 dzYly2 S LISNJ | LINA NRH
interessate oltre che agli altri studenti della KU

2.5 organizzazione di incontri |Realizzazione di incontri di sensibilizzazione e diffusione del

2.3 Erogazione di minimo 15
borse di studio per studenti
locali

B 2 16%

2.4 organizzazione di seminari
internazionali

di sensibilizzazione e Master e sullo sviluppo umano: realizzazuone di 1 Public A 9 6%
diffusione del Master e sullo |Lecture/seminario aperto su HD, 1 Public Lecture/seminario
sviluppo umano aperto su Cooperazione SDGs
2.6 incontri di promozione e |Valorizzare la rete di contatti con ONG, CSOs, Ambasciate, A 8 6%
raccolta fondi in loco, Diffusione /promozione iniziative MECOHD/ CDN
Divulgazione/promozione del materiale CDN e MECOHD,
2.7 attivita di comunicazione |pubblicazione (anche sui quotidiani) bando del Master; social A 7 6%
media
(In connessione col risultato 1.4) supporto/seguimento fase
2.8 attivita di ricerca e!aboraziorje .ri?erca/tesi d? part.e degli s'tudenti; \{alor.izzazione B 6 8%
di momenti di ricerca legati alle internship: partecipazione a
bandi/concorsi
100%

Guardando allaFigura54 A S @Ay O0S OKS ft QAyaAiaSyS RSttt Sl
18% per realizzare interventi propedeutici e strumentali, il 66% per realizzare attivita dirette a
raggiungere gli scopi primari prefissi e il 16% per portare dei benefici di sistema (ricadute
indirette).
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Figura 5 - Obiettivo 2: distribuzione delle attivita per finalita

Finalita e Ricadute degli Ambiti di Risultati degli Interventi
ed azioni del Progetto

C Benefici di
Sistema; 16,0% A interventi

_

propedeutici,
strumentalie di
organizzazione del
sistema; 18,0%

B Attivita dirette
funzionalia
raggiungerelo
scopo; 66,0%

9 Ghiaro che ogni attivita pud contenere attribuzioni multiple, ma ci interessa cogliere la
componente prevalente. A commento si puo affermare che:

A

gli interventi propedeutici al 18% indicano che il MECOHD si & costruito sulla esistenza
di una struttura universitaria preesistente, di cui si sono adottate le procedure e
£ f QA Y (S NI 2COHDSIfe indpditro. fLeSattivit di ti@cdA relative al progetto,
riguardano dungue le iniziative di disseminazione del Master e di comunicazione su di
esso e i suoi contenuti, che sono preliminari alla attuazione stessa del Master in quanto
procurano studenti iscritti e adesioni da altre istituzioni in termini di internships e
docenze;

gli interventi diretti e funzionali al 66% indicano che si da una importanza coerente a
tutte quelle attivita che sono finalizzate a realizzare concretamente il Master, a erogare
le borse di studio, ecc.;

infine, le attivita di tipo C sono al 16% , si tratta di un impatto sulle istituzioni
universitarie in termini di rafforzamento istituzionale e di acquisizione di competenze
che rappresenta un beneficio di sistema.

La Figura 6 che segue rappresenta la importanza relativa attribuita alle diverse attivita con i
rispettivi pesi in percentuale:

A curadi
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Figura 6 - Obiettivo2Y F GO NRAR O dzZl A2YVS AYLRNIFVYI I NBfFGASE

2.0 Attivita
Istituzionali

2.1 realizzazione di 6
riunioni del JTSC in
Kenya

2.8 attivita diricerca

2.2 organizzazione dei
14 mesi di Corso,
partecipazione alla
didattica

2.7 attivita di
comunicazione

2.6incontri di 2.3 Erogazione di
promozione e raccolta > £ro8 .
fondiin loco minimo 15 borse di

studio per studenti

soprattutto per borse .
P P locali

sensibilizzazione e seminari
diffusione del Master internazionali
e sullo sviluppo X

[N
[aN
>
()
>
[aN
r~

9Q SPARSYyUGS 02YS tS |
di studio rappresentino le attivita principali.

I Yy OKS LIS NJeébtddahrappreSentataNa@itribuzione delle risorse rispetto alla FAl e CDN
e la attribuzione dei costi gestionali.

A&GAGdZd Argel £ A X

Oltre alla tabella riassuntiva per voce di destinazione vengono riportati dei grafici che
rappresentano in modo sintetico i diversi contributi apportati dalla FAI e dal CDN.

Progetto cofinanziato da Acuradi Conil supporto tecnico di
Y VALUATION
FAI CISP INTRA E‘fé’ﬁfm.c
FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE e Ruaiveis 43

f



&)

COOPERATION
DEVELOPMENT

PROGETTO FORMARE LE CLASSI DIRIGENTI LOCALI PER LO SVILUPPO UMANO Per una Rete multi paese di
Universita e operatori in Cooperazione internazionale e sviluppo umano
Report di Valutazione Finale

Tabella 14 ¢ Obiettivo 2: distribuzione delle risorse, con evidenza dei costi di gestione, per
attivita e fonte di finanziamento

Consolidato il MECOHD e rafforzata la KU nella sy o
capacita di fare rete e formazione sui temi dello | Budget destinato alle attivita' pianificate per il msculldf;::
sviluppo umano per funzionari pubblici e membri raggiungimento di ogni risultato complessivo
della societa civile
FAI CDN TOT %
2.0 Attivita Istituzionali 27.750 27.750 4,46%
2.1 realizzazione di 6 riunioni del JTSC in Kenya 21.750 21.750 3,49%
2.2 organizzazione dei 14 mesi di Corso
'?f IZ_Z # _' . Hdl ! 93.707 150.960 244.667 39,30%
partecipazione alla didattica
2.3 Erogazione di minimo 15 borse di studio per
g_ & ) Hmint Istudiop 64.400 10.000 74.400 11,95%
studenti locali
2.4 organizzazione di seminari internazionali 6.100 6.100 0,98%
2.5 organizzazione di incontri di sensibilizzazione e 5.000 5.000 0,80%
2.6 incontri di promozione e raccolta fondi in loco, 5.000 5.000 0,80%
2.7 attivita di comunicazione 6.000 3.000 9.000 1,45%
2.8 attivita di ricerca 3.000 3.000 0,48%
Sub Totale spese per attivita dirette 167.107 229.560 396.667 63,72%
Coordinamento e gestione Obiettivo 2 103.369 80.050 183.419 29,47%
Spese amministrative Obiettivo 2 24.153 18.245 42.398 6,81%
Sub Totale spese organizzative 127.522 98.295 225.817 36,28%
Totale complessivo per Obiettivo 2 294.629 327.855 622.484 | 100,00%

Sub Totale spese per attivita dirette Sub Totale spese organizzative

CDN; 98.295
FA; ;44%

—  167.107; |
42%

CDN; ——
229.560; |
58%
) FAI; 127.522

;56%

Totale complessivo per Obiettivo 2

FA;

_294629;
CDN; _—— 47%
327.855;
53%

Il budget inizialmente previsto per le borse MECOHD, di 90.000 euro era stato calcolato per un
minimo di 15 borse con un costo unitario di 6.000 euro: 60 2 NA& | OF 4 SA2NR I
LJ2 O1 S (SYaRutb6r$ @Thition Fees per Bridging Course e 4 semestri di corso per studenti
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provenientid- £ RA FTdz2NRA RSttt ROy RFNARIOY S2 YEyrbR G &J
ricerca). Di fatto gli studenti nei tre anni di progetto sono quasi tutti provenienti da EAC, solo 2

hanno dovuto frequentare il Bridging Course, e per la maggiorparte hanno potuto pagare le le

statutory fees. Inoltre sono state assegnate alcune borse parziali, ed i pocket money sono stati

assegnati solo in parte. Il buget non utilizzato, di 25.600 euro, in accordo con la FAI, & stato

reindirizzato nel 2017 a vantaggio del polo di Pavia.

Nel Grafico radar della Figura6 ad S3dzA NB @ASY S NRLIRZ2NIFGF dzy QSt | 0
NAa2NRS RSadGAYIGS LISNI €S aAay3aztsS FGdAoaGr Os
yéf f QI Yogettb2 RS LJINJ
Figura 7 - Obiettivo 2: rapporto tra risorse FAl stanziate e importanza relativa delle attivita
rispetto al risultato

2.0 Attivita Istituzionali

40%
2.8 attivita diricerca ’ 2.1 realizzazione di 6
’ ’ iunionidel JTSC in Kenya

2.2 organizzazione dei 14
mesi di Corso,
partecipazione alla
didattica

2.7 attivita di
comunicazione

2.6 incontri di promozione
e raccolta fondi in loco,
soprattutto per borse di

studio

2.3 Erogazione di minimo
15 borse di studio per
studenti locali

2.5 organizzazione

incontridi 2.4 organizzazione di

sensibilizzazione e seminari internazionali
diffusione del Master eX

== peso dato all'importanza relativa ===TFinanziamenti FAI
Dal grafo della Figura 7 si evidenziache f QF G OA GAGL NBLIMzi | G LIAG AYLR
rilevante quota delle risorse impegnate. Questo appare ragionevole e congruente in quanto in
jdzS&ad2 FYOoAG2 aArA NBFEATTEFy2 €S LI NIA &&dNYzii
AYLALFY(G2Y 200SNR fQ2NAHIFIYyATT T A2yS S t1 NBIFftAI
cheda2 NAIAYS | Gdzi G2 [ QF £ 0N @208 RA aLlSatl N f
O2YLRYSyYyGS RSt f QAYy (SN AYLALFYyG2Y €I LI NI SOA LI

master.

Infine appare interessante far notare che ci sono anche attivita importanti che hanno anche

f QlraLlsSiaz L2 aAlAQD2 OKS a02ail y? L2 O2¢éd 1 GOAD
fQ2NBFYATTITA2YS RA aASYAYIFINR AYOSNYFTA2YIEEA
perchéesistef I aO02YLRYySy(iS2afiRHzi(Gaz0RGiB¢ RABPEHUA O SR
Oppure altre, che grazie alla tecnologia ed al saper fare realizzano attivita ad alto impatto (es.
NAOSNDFS O2YdzyAOFT A2ySs S$003z0 + O2aidi O2ydsyd
negli anni.
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3.3. [Irisultati di sintesi della valutazione finale 3 dzf f Q20 A SG G A @2

Questa valutazione finale, da conto sulla efficienza del progetto in termini di attivita realizzate,
nonché di efficaci rispetto agli obiettivi prefissati e attesi. Rispetto alla programmazione
prevista per lo svolgimento delle attivita queste risultano sostanzialmente attuate (con molte
attivita che hanno superato i risultati target previsti e dichiarati). | dati sulle attivita svolte divise
per ambiti di valutazione sono riportati nella tabella 15:

Tabella 15 - Obiettivo 2: grado di raggiungimento delle attivita svolte, divise per ambiti di
valutazione

Consolidato il MECOHD e rafforzata la KU nella sua capacita di fare

2 teef i i temi dello svil funzionari VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE
. rete e formazione sui temi dello sviluppo ur‘nano per T AR AL

pubblici e membri della societa civile

Pesi Ambiti di Valutazione valore valore valore
oo A Interv'entl .propedeu-tlu, strumentali e di 18,00% 13,50% 16,92%
organizzazione del sistema
o~ B Attivita dirette funzionali a raggiungere lo 66,00% 38,96% 74,48%
scopo
16,00% C Benefici di Sistema 16,00% 16,00% 17,60%
100,00% Performance Totale 100,00% 68,46% 109,00%

-

Comesivedey St f I ¢ [oiSifdel 1T Anepy St (BISeLil L002h Bna rSppréisént@zdne H
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Figura 8- Obiettivo 2: rapporto tra attivita previste e il loro stato di realizzazione

2.0 Attivita Istituzionali
ZS‘V

2 1realizzazione di 6 riunioni

2.
8 attivita di ricerca del ITSCin Kenya

/I"‘\“

‘ ‘T“Ié"

a7

2.2 organizzazione dei 14 mesi
di Corso, partecipazione alla
didattica

2.7 attivita di comunicazione

2.3 Erogazione di minimo 15
borse di studio per studenti
locali

2.6 incontri di promozione e
raccolta fondi inloco,
soprattutto per borse di studio

2.5 organizzazione di incont
di sensibilizzazione e diffusione
del Master e sullo sviluppo X

‘4 organizzazione di seminari
internazionali

==pneso dato all'importanza relativa == yalutazione finale

Il grafico radar riportato nella Figura 8 indica una sostanziale sovrapposizione del disegno,
relativo alle varie attivita.

3.4. A-Interventi propedeutici, strumentali e di organizzazione del sistema

Le attivita classificate di tipo A sono state 3: su queste sono stati sviluppati 11 indicatori di cui 7
di efficienza e 4 di efficacia.

5200A Y2 O2yaAARSNINB OKS It Y2YSyid2 RSt
accordi con le istituzioni locali sottoscritti, il partenariato costituito, il syllabus impostato.

Attivita: 2.5 Incontri di sensibilizzazione e diffusione del Master e sul tema dello Sviluppo
Umano

[ QF GG A DA GatvistdNSorgdnikzazibne di bventi sul tema dello Sviluppo Umano ed una
serie di incontri con partners e stakeholders sul MECOHD: in particolare la realizzazione di Public
Lectures e seminari aperti su Sviluppo Umano, Cooperazione allo Sviluppo, SDGs, ed incontri di
presentazione sul MECOHD con partners e stakeholders.

Gli indicatori di misurazione sono 4:

A 20KS YAada2NIy2 f QSTTSiGarsébdndo NBrodalikalelfihaiitsh 2 yS R

stabilite (efficienza):

A curadi ; -
Progetto cofinanziato da Conil supporto tecnico di
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- Realizzazione di eventi di sensibilizzazione su HD: Public Lecture/seminari aperti su
HD, Cooperazione, SDGs (min.2) rivolti a possibili studenti

- Realizzazione di incontri con partners e stakeholders per |Ia
presentazione/diffusione del Master (minimo 9)

A 2 che misurano il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

- Gradimento/numero dei partecipanti agli eventi di sensibilizzazione su HD (min. 70
per evento)

- coinvolgimento di nuovi stakeholders/partners nella rete del MECOHD attraverso:
- la partecipazione a seminari e iniziative didattiche (minimo 6)
- accoglimento interns (minimo 3)

Nella Tabella 16 che segue sono rappresentati i vari indicatori di misurazione e il grado
completo di raggiungimento del target.

Tabellal6 ¢ Obiettivo 2: organizzazione di incontri di sensibilizzazione su Master e sviluppo
umano

2.5 organizzazione di incontri di sensibilizzazione e

6,00%
diffusione del Master e sullo Sviluppo Umano

Realizzati incontri di sensibilizzazione sul tema dello Sviluppo Umano (Public
Lectures/seminari aperti su HD , Cooperazione, SDGs) e di diffusione del Master
(Incontri di presentazione del MECOHD) rivolti a potenziali studenti, stakeholders
epartners

attivita Numero di Public Lecture/seminari aperti su
Ef.cienza 1,50% HD,Cooperazione, SDGs rivolti a possibili studenti
25.a h roet

realizzati (min.2)

0,00%|non realizzata

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% -

0,90% |realizzata parzialmente oltre al 50%

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 ]1,50% 1 (1,50%

1,80% [realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (1,80%

attivita [gradimento/numero dei partecipanti (min. 100 per

Ef.cacia 1,50%
25b evento)

0,00%|non realizzata - -

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50%

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 ]1,50% 1 (1,50%

1,80% [realizzata oltre gli obiettivi - - 1 |1,80%

o LG attivita [Numero diincontri di presentazione/diffusione del Master
-cienza 12U 25.¢ realizzati (minimo 9)

0,00%|non realizzata -

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% -

0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50% -

1,50%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [1,50%
1,80%|realizzata oltre gli obiettivi - 1 11,80% 1 [1,80%
A curadi ; -
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Numero di nuovi stakeholders/partners coinvolti nella
. ... |rete del MECOHD attraverso:

Ef.cacia 1,50% i -la partecipazione a seminari e iniziative didattiche

2.5d (minimo 6)

-accoglimento interns (minimo 3)

0,00%|non realizzata

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |1,50% 1 [1,50%

1,80%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 11,80%

Attivita: 2.6 incontri di promozione e raccolta fondi in loco

[ QI { BaAc&pditato la promozione di iniziative MECOHD e CDN S  rgafiZ2azione di
incontri di promozione e raccolta fondi in loco attraverso la valorizzazione della rete di contatti
locali (Kenya) con ONG, CSOs, Ambasciate e donatori locali ed internazionali.

Gli indicatori di misurazione sono 3:

A 20KS YAadaNIy2  QSTTSI(Gaisédndo NeBrodalikaielfihalith 2 y' S
stabilite (efficienza):

- Organizzazione di incontri di promozione e raccolta fondi in loco con Ambasciate,
donatori internazionali (min. 9)

- Presentazione di proposte di progetto/finanziamento di borse di studio (min.3)
A 1 che misura il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

- Approvazione proposte di finanziamento per borse di studio ricevute (min. 2).

Tabella 17 ¢ Obiettivo 2: incontri di promozione e raccolta fondi in loco

2.6 incontri di promozione e raccolta fondi in loco,
soprattutto per borse di studio

Valorizzata la rete di contatti con ONG, CSOs, Ambasciate, donatori internazionali,
ecc al fine di ottenere borse di studio per studenti, attraverso I'organizzazione di

incontri di promozione e raccolta fondi in loco, e la diffusione /promozione di
iniziative MECOHD/ CDN

6,00%

attivita Numero diincontri di promozione e raccolta fondiin loco
Ef.cienza 2,40% con Ambasciate, donatori internazionali organizzati (min.

2.6.a 9)

0,00%|non realizzata

0,72%|realizzata parzialmente inferiore al 50% -

1,44%|realizzata parzialmente oltre al 50%

2,40% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (2,40%

2,88%|realizzata oltre gli obiettivi - 1 (2,88% 1 (2,88%

attivita [Numero di proposte di progetto/finanziamento di borse di

Ef.cienza 1,20% ) .
2.6.b studio presentate (min.3)

0,00%|non realizzata

0,36%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

0,72%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (0,72%
1,20%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 ]1,20%
1,44%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (1,44%
A curadi ; -
Progetto cofinanziato da Conil supporto tecnico di
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attivita [Numero di proposte di finanziamento per borse di studio
2.6.c approvate (min. 2)

0,00%|non realizzata - 1 |0,00% 1 (0,00%

Ef.cacia 2,40%

0,72%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

1,44%|realizzata parzialmente oltre al 50%

2,40% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 ]2,40%

2,88%|realizzata oltre gli obiettivi

Dalla Tabella 17 si evince come il primo indicatore di efficienza, sia andato oltre il valore target
dal momento che si sono organizzati 12 incontri. |l secondo indicatore & stato soddisfatto, visto
che sono state fatte tre proposte di finanziamento su tre programmate. Il terzo indicatore di
efficacia indica una attivita non realizzata, perché ancora nessuna proposta € stata approvata,
sebbene 2 proposte siano ancora in fase di valutazione.

Attivita: 2.7 Attivita di comunicazione

[ QI (i toAstdvairella promozione del MECOHD e del CDN attraverso la produzione e
divulgazione del materiale di comunicazione, la pubblicazione (anche sui quotidiani) del bando
del Master, f Q dz(i A fodial Meda RS A

Gli indicatori di misurazione sono 4:

R

A 30KS YAada2NIy2 ff QSTTSilarsédndo NBnodalikalelfihaiitsA 2 y S
stabilite (efficienza):
- Pubblicazione e diffusione dei bandi del Master (min.3) e dei bandi delle Borse di
Studio (min 3)
- Produzione ed aggiornamento materiale di comunicazione su MECOHD: leaflet,
scheda, cartellina, ppt, banner, video e produzione materiale per eventi specifici
- Apertura di canali social media (pagina facebook ) del MECOHD e promozione
immagine ed iniziative
A 1 che misura il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):
- Numero followers della pagina fb (min 4500) e Indice Medio di User Engagement
(2%)
La rilevazione svolta ci ha permesso di riscontrare che i bandi della 3* e 4" e 5% edizione del
MECOHD, sono stati pubblicati sui quotidiani nazionali e diffusi attraverso vari canali: siti
internet dei vari partners (in particolare: KU, CISP, CDN, TUC E UNDP), mailing lists di partners e
stakeholders.
Per quanto riguarda il materiale di comunicazione sue MECOHD sono stati aggiornati i leaflets,
distribuiti ai vari partners, utilizzati in occasione degli eventi aperti al pubblico. Sono stati
prodotti banners e materiali per eventi specifici (cartelline, presentazioni PPT).
9Q A&GFGF FLISNIIF dzyl LI 3A yrhggiuftd Msof@@wers ed RSt a9/

contribuito a promuovere I'immagine del MECOHD e delle varie iniziative con un Indice Medio
di User Engagement del 1.5%

A curadi ; -
Progetto cofinanziato da Conil supporto tecnico di
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Tabella 18 ¢ Obiettivo 2: attivita di comunicazione

6,00% |2.7 attivita di comunicazione

La conoscenza del MECOHD e promossa attraverso la diffusione del materiale di
comunicazione CDN e MECOHD, la pubblicazione (anche sui quotidiani) e
diffusione dei bandi, ela promozione dellimmagine e delle iniziative attraverso |
social media

attivita [Numero di bandi del Master (min.3) e di bandi delle Borse

Ef.cienza 1,50% ) ) K R A
27.a di Studio (min 3) pubblicati e diffusi

0,00%|non realizzata -

0,45% |realizzata parzialmente inferiore al 50%

0,90% |realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (0,90%

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |1,50% - 1 (1,50%

1,80%|realizzata oltre gli obiettivi

. ... |Materiale di comunicazione su MECOHD (leaflet, scheda,
attivita

Ef.cienza 1,50% 27b cartellina, ppt, banner, video) e materiale per eventi

specifici aggiornato e prodotto

0,00%|non realizzata

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% -

0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (0,90%

1,50% [realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [1,50% - 1 |1,50%

1,80%|realizzata oltre gli obiettivi - -

attivita [Canalisocial media (pagina facebook ) del MECOHD aperti

Ef.cienza 1,50% .
2.7.c ed attivi

0,00%|non realizzata

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (0,90%

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [1,50% - 1 |1,50%

1,80%|realizzata oltre gli obiettivi -

attivita [Numero followers della pagina fb (min 4500) e Indice

Ef.cacia 1,50% .
2.7d Medio di User Engagement (2%)

0,00%|non realizzata

0,45%|realizzata parzialmente inferiore al 50% -
0,90%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 0,90% 1 10,90%

1,50% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 (1,50%

1,80%|realizzata oltre gli obiettivi

Nella Tabella 18 tutti gli indicatori appaiono parzialmente soddisfatti. Il primo indicatore
riguarda il numero di bandi dei Master e delle Borse pubblicati.

Il secondo indicatore riguarda la produzione di materiale di divulgazione, attivita che segue
f QI YQI- YS)/L']Q RSA ol )/IV?AZ LISNJ Odza ¢ Q)\)/QAC)I- G§2NB KI
Il terzo indicatore riguardala attivazione di canali di comunicazione sui social media, ed é stata

aperta la pagina FB.
LYFAYS t QAYRAOFG2NE RA ST BelldpbglDarfdcebddl® iBndmhed R | A f

LA

raggiunto, Hncp X KI ddzLISNF G2 Af p JE72 cosi R&e ff @A o/ R DBA OR
coinvolgimento attivo dei followers, cheéattualmSy 1S ®Sft f Qmdp

B-Attivita dirette funzionali a raggiungere lo scopo

Le attivita classificate di tipo B sono state 5: su queste sono stati sviluppati 16 indicatori di cui 8
di efficienza ed 8 di efficacia.

A curadi ; -
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Attivita: 2.1 realizzazione di 6 riunioni del JTSC in Kenya

Il MECOHD Joint Technical Scientific Committee & composto dai rappresentanti di KU, TUC,
UNIPV, CDN, CISP, UNDP: & responsabile del coordinamento, la supervisione e la promozione
del MECOHD, e della promozione di altre iniziative di formazione sul tema HD. Il JTSC ha anche
la responsabilita di selezionare i borsisti per la sede di Nairobi, di verificare la condizione di
effettivo bisogno e marginalita degli studenti coerentemente con i criteri FAL. Ha infine la

A s A A

respond F 0 AT AUl QS RAALIMAKISIOAALR WS RS faf NairobNIMIAASA 2 Y A R

partecipano di diritto i 2 membri del Management Team (Coordinatore Progetto MECOHD per
CDN/CISP e Direttore MECOHD per la KU) che a sua volta si riunisce mensilmente per
f Q2 NH | y ANagéstiorne d& MESOHBS (didattica e logistica).

La motivazione di carattere strategico ¢ stata il rafforzamento della ownership del MECOHD da
parte della Kenyatta Univesity e degli altri partner locali. La modalita operativa per perseguirla €
quella di supp2 NIi F NB f QS T F A upeliyidneS del I SIBCOHD 2gyrdntends la
promozione dei bandi, lo svolgimento regolare del corso e la partecipazione costante degli
studenti; ha poi lo scopo di promuovere il rafforzamento del MECOHD attraverso
f QF f f loN#EId r&t& of Partners e stakeholders, la promozione di ulteriori iniziative di
formazione sul tema dello Sviluppo Umano, rivolte a docenti e ricercatori della KU.

Gli indicatori di misurazione sono 4:

A 20KS YAadzaNI y2 § QSTTSvitahsédndo MeBnodalikaielfihaiith 2y S R

stabilite (efficienza):

- Realizzate 2 riunioni annuali del JTSC per: il coordinamento, la supervisione e la
promozione del MECOHD la promozione di altre iniziative sul tema HD (riunioni
JTSC minimo 6)

- Realizzate riunioni mensili del MT (minimo 27: p I f € Q Yy 2perldSNJ o

organizzazione logistica e la programmazione e supervisione della didattica
A 2 che misurano il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

- Realizzate iniziative su HD di rafforzamento del MECOHD: formazione di docenti e
ricercatori KU su HD (min.2)

- Frequenza Media da parte degli studenti (minimo 75%)

Il lavoro svolto ci ha permesso di rilevare che nei 3 anni di progetto sono state realizzate 36
riunioni del Management Team (12 nel 2015 e 12 nel 2016 e 12 nel 2017-18) e 7 riunioni del
JTSC del MECOHD (2 nel 2015, 2 nel 2016, 2 nel 2017, 1 nel 20180 ® DNJ T A S | f ¢
gestione, coordinamento e supervisione i corsi si sono svolti regolarmente con una frequenza
medir Rl LI NI S R 334 (X Ed&ichelzRISY: 3 Edizionk: 84.26;Q@~ Edizione:
85.4%; 5" Edizione: 91.2%).

Grazie al supporto dei partners 2 docenti della KU hanno partecipato ad un corso di una

settimana organizzato dal OPHI - OXFORD POVERTY & HUMAN DEVELOPMENT INITIATIVE sul
Multidimensional Poverty Measurement,

A curadi ; -
Progetto cofinanziato da Conil supporto tecnico di
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Tabella 19 ¢ Obiettivo 2: realizzazione di 6 riunioni di JTSC in Kenya

12,00% |2.1 realizzazione di 6 riunioni del JTSC in Kenya

Realizzate 2 riunioni annuali del JTSC per: il coordinamento, la supervisione e la
LINEY2TA2yS RSt a9/ hi5 tF LINRBY2TAZ2YY
RSttt Y!® wSFEATTFGS NAdzyA2yA YSya&
MECOHD (didattica e logistica)

attivita
Ef.cienza 2,40% 21 Numero riunioni annuali del JTSC realizzate (minimo 6)
d.a

0,00%|non realizzata N

0,72%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

1,44%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (1,44%

2,40% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 12,40%

2,88%(realizzata oltre gli obiettivi - - 1 12,88%

attivita [Numero iniziative su HD di rafforzamento del MECOHD

Ef.cacia 3,60% X X X ’ )
2.1.b (formazione di docenti KU) realizzate (min.2)

0,00%|non realizzata

1,08% [realizzata parzialmente inferiore al 50% -

2,16%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

3,60% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |3,60% 1 (3,60% 1 (3,60%

4,32%|realizzata oltre gli obiettivi

attivita Numero riunioni mensili del MT per la organizzazione
Ef.cienza 2,40% 21 logistica e la programmazione e supervisione della
otlds didatticarealizzate (minimo 36: 1 al mese per 36 mesi)

0,00%|non realizzata -

0,72%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

1,44%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (1,44%

2,40% (realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [2,40% - 1 12,40%

2,88%|realizzata oltre gli obiettivi -

attivita [Percentuale Frequenza Media da parte degli studenti

Ef.cacia 3,60% 2.1.d [(minimo75%)

0,00%|non realizzata - -

1,08%(realizzata parzialmente inferiore al 50%

2,16%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 12,16%
3,60%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |[3,60%
4,32%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (4,32%
Dalla Tabella 19 risuta OKS f QAYRAOFI U02NB5 RA STTAOASYI | NEf |

raggiungo e superato il valore target poiché oltre alle 2 riunioni annuali & stata realizzata una
ulteriore riunione durante i 2 mesi di estensione del progettoT f QAY RA Ol §12NB RA ST
alle riunioni mensili di Management Team ha raggiungo il valore target. Dei due indicatori di
efficacia, quello relativo al numero di iniziative sullo sviluppo umano, che da una indicazione sul
rafforzamento del MECOHD in questa area, ha raggiunto il valore target; quello relativo alla
percentuale di frequenza del master ha & dzZLJISNJ G2 A€ gL t2NB GFNBSG |
frequenza.[ QI GGA@AGLE NRadzZ GF X LISNIIFyid2 az2aidlyl ArtyYS

Attivita: 2.2 organizzazione dei 14 mesi di Corso, partecipazione alla didattica

[ QI { tedlifakalihe previsto la organizzazione ed implementazione della didattica del

MECOHD, con la partecipazione dei docenti internazionali provenienti dagli altri poli CDN, lo

svolgimento dei tutte le attivita integrative (seminari, workshops, visite sul campo, conferenze

SO0y S 2 a@2f AAYSY irata dRISH KIS pridciBate,athothy Acui R QS &+ YS
organizzano le altre.

A curadi ; -
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Gli indicatori di misurazione sono 4:

A 20KS YAadaNI y2 f QSTTSi(ardddndo NInbdblifa Te fidalitaA 2 y' S

stabilite (efficienza):

- La didattica della Il, lll, IV edizione del MECOHD ¢ organizzata ed implementata
efficientemente: 42 moduli e 9 sessioni di esame (14 moduli, 3 sessioni di esame
per ogni edizione/ anno)

- La didattica del MECOHD & organizzata ed implementata con la partecipazione
dei docenti internazionali (minimo 12 ogni edizione/anno) provenienti dai vari poli
CDN

A 2 che misurano il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):
- Percentuale Superamento Esami da parte degli studenti frequentanti (minimo 75%)

- Valutazione docenti internazionali e relativi corsi da parte degli studenti (minimo
75% di gradimento)

Il lavoro svolto ci ha permesso di rilevare che nei 3 YYA RA LINR3IAS{G?2
pianificata ed implementata in modo efficiente ed efficace: sono stati implementati i 42 moduli
formativi previsti piu 2 (del Il semestre della 5* ediz. che non erano stati previsti) svolti nei due
mesi di estensione del progetto; di questi moduli 24 sono stati svolti da parte di docenti
internazionali; sono poi state svolte le relative 6 sessioni di esame: la percentuale di

superamento degli esami da parte degli studenti frequentanti alla fine del progetto § ~R&%
(27 Edizione: 71.5%, 3/ Edizione: 94%, 4" Edizione: 94%, 5” Edizione: 95%)

La percentuale di gradimento dei moduli gestiti dai docenti internazionali da parte degli studenti
alla fine del 2017 e del 98%.

Tabella 20 ¢ Obiettivo 2: organizzazione dei 14 mesi di corso, partecipazione alla didattica

2.2 organizzazione dei 14 mesi di Corso, partecipazione

20,00% X i
alla didattica

Ladidatticadellall, I, IV edizione del MECOHD é organizzata ed implementata
efficientemente, con la partecipazione dei docenti internazionali provenienti dagli
altri poli CDN (Pavia, Nairobi, Cartagena, Betlemme, Kathmandu): finanziate,
presso il master di Nairobi 13 docenze internazionali ogni anno

Numero di moduli e di sessioni d'esame orrganizzati ed
Ef.cienza 5.00% attivita implementati (14 moduli, 3 sessioni di esame per ogni

2.2 edizione/anno)

0,00%|non realizzata -

1,50% [realizzata parzialmente inferiore al 50%

3,00%[realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 |3,00%

5,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |5,00%

6,00%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (6,00%

attivita [Numero di docenze internazionali realizzate (minimo 12

Ef.cienza DO 22.b ogni edizione/anno)

0,00%|non realizzata -

1,50%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

3,00%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 |3,00%
5,00%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [5,00% -
6,00%[realizzata oltre gli obiettivi - - 1 16,00%
A curadi ; -
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attivita [Percentuale Superamento Esami da parte degli studenti

Ef.cacia 5,00% o
2.2.¢ frequentanti (minimo 75%)

0,00%|non realizzata N

1,50% realizzata parzialmente inferiore al 50% -

3,00%[realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 |3,00%

5,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |5,00%

6,00%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (6,00%

attivita Percentuale di gradimento dei docenti internazionali e
Ef.cacia 5,00% relativi corsi da parte degli studenti (minimo 75% di
2.2d .
gradimento)
0,00%|non realizzata -

1,50%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

3,00%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (3,00%

5,00%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [5,00%

6,00%[realizzata oltre gli obiettivi - - 1 16,00%

Come si evidenzia nella Tabella 20 i quattro indicatori risultano allineati sullo stesso valore, di
raggiungimento oltre il valore target.

Alla fine del progetto le annualita del master terminate sono le prime 3 (17: 2013/14, 2.
2014/15, 37: 2015/16). Quelle formalmente ancora in corso sono 2: la 4" (2016/17) che
formalmente si concludera a luglio 2018, e la 5*(2017/18) che si concludera nel luglio 2019.

Attivita: 2.3 Erogazione di minimo 15 borse di studio per studenti locali

[ QF GGAGAGL &eNa edgaziOr fi QNdBrie Ailstlidlo & dtudenti svantaggiati per la
partecipazione al Master di Nairobi.

Lo scopo di questa attivita era permettere f Q OO0Sa a2 S f I FNBIjdz8ayl |
parte di studenti, provenienti dai PVS, svantaggiati inbasealreddA 12> | f 3ISYSNB=Z
a minoranze etniche, a gruppi discriminati, o portatori di disabilita. Gli indicatori di misurazione

sono 4:

A 1 che misura f QSTFSGGA DI NB I £ skcbnidd 1& m&yfitS e RGih { |
stabilite (efficienza):

- concessione di almeno 15 borse di studio (100% del contributo previsto) a studenti
selezionati secondo | criteri stabiliti

A 3 che misurano il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):
- percentuale di studenti borsisti che concludono con successo il corso (min. 80%)

- Valutazione finale media dei borsisti (votazione finale o media superamento
esami): 1'80% ha una valutazione finale almeno 'molto buona' o 'B' (Suff., Buono,
Molto buono, Ottimo - D,C,B,A)

- Valutazione delle internship/tesi dei borsisti (giudizio dei tutor o della commissione
di valutazione): I'80% ha una valutazione finale almeno 'molto buona' o 'B' (Suff.,
Buono, Molto buono, Ottimo - D,C,B,A)

Il lavoro effettuato ci ha permesso di rilevare che nei 3 anni di progetto sono state assegnate 27
borse di studio e 5 pocket money a studenti selezionati nel rispetto dei criteri stabiliti; riguardo
alle borse di studio ne sono state assegnate:

3 complete (Statutory Fees e Tuition Fees per 4 semestri) 16 totali (Tuition Fees per 4 semestri),
2 totali BC (Tuition Fees per il Bridging Course) e 6 parziali (Tuition Fees da 1 a 3 semestri). |l
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contributo inizialmente previsto per le borse e stato utilizzato solo al 71.5% per una serie di
motivi: 1) il costo delle borse totali & risultato minore al preventivo iniziale (gli studenti sono
tutti provenienti da EACs, solo 2 hanno dovuto frequentare il Bridging Course, e per la
maggiorparte le statutory fees sono pagate dagli studenti) 2)sono state assegnate alcune borse
parziali 3) i pocket money (parte delle borse prevista per coprire le spese delle internship o
f QAYLX SYSy G 1 A2 y) SonoRtStifadsegnatilbdBodnipartR A corfikibutd Sebtidie,
nel 2017 é stato reindirizzato, in accordo con la FAI, a vantaggio del polo di Pavia.

La percentuale di studenti borsisti che hanno concluso con successo i 3 semestri di corso alla
fine del 2017 & del 94.1%:

A 3 borsisti su 3 hanno concluso con successo i 3 semestri di corso della 2" Edizione
(100%)

A 7 borsisti su 8 hanno concluso con successo i 3 semestri di corso della 3 edizione
(87.5%)

A 6 borsisti su 6 hanno concluso con successo i 3 semestri di corso della 4~ edizione
(100%)

Per quanto riguarda la 5* edizione tutti i 8 borsisti hanno concluso con successo gli esami del 17
semestre di corso, ma sono ancora al 33% del percorso, che finiranno ad agosto del 2018. La
Gl dzii | 1 7\2)/3 YSRAI RSt & dzLJS NJ YS)/[]Z RS3f A

Dei 16 borsisti che hanno concluso i 3 mesi di corso:

A 12K yy2 & dninshi® preskty \@a organizzazione partner del MECOHD (WF,
IPA, CISP, UNHABITAT): tutti hanno avuto una valutazione molto buona o ottima dalla

organizzazione ospitante, e 4 RA f 2 NB X ihtérriship, sohd syatd assih$ dalfa Q

organizzazione stessa.

A 2 hanno finalizzato la tesi di ricerca e si sono laureati con un ottima valutazione finale.
Gli altri 14 dovrebbero finalizzare la loro tesi entro il 2018.

Tabella21 ¢ Obiettivo 2: erogazione di minimo 15 borse di studio per studenti locali

2.3 Erogazione di minimo 15 borse di studio per
studenti locali

16,00%

Il progetto ha assegnato le Borse di studio previste per la partecipazione al
MECOHD a studenti locali, selezionai sulla base del merito, reddito, generee
condizione di disabilita

attivita [Numero di borse di studio assegnate ed erogate (100% del

Ef.ci 409
clenza BN 23.a contributo previsto) per frequentare il MECOHD (min. 15)

0,00%|non realizzata

1,92%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 (1,92%

3,84%|realizzata parzialmente oltre al 50% -

6,40%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [6,40%

7,68%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (7,68%

A curadi ; -
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attivita |percentualedi studenti borsisti che concludono con

Ef.caci 6,40%
cacia adts 23.b successo i 3 semestri di corso (min. 80%)

0,00%|non realizzata -

1,92%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

3,84%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (3,84%

6,40% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [6,40% - 1 6,40%

7,68%|realizzata oltre gli obiettivi

Valutazione finale media dei borsisti (votazione finale o
attivita [media superamento esami): 1'80% ha una valutazione
23.c finale almeno 'molto buona'o 'B' (Suff., Buono, Molto
buono, Ottimo - D,C,B,A)

Ef.cacia 3,20%

0,00%|non realizzata - -

0,96%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 10,96%

1,92%[realizzata parzialmente oltre al 50% - -

3,20% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [3,20% - 1 13,20%

3,84%[realizzata oltre gli obiettivi -

Dalla Tabella 21 emerge chiaramente il grado di raggiungimento del valore da parte degli

AYRAOFG2NAZ fFRR2@S LISNJ |j dzl y( 2 di NRiZbdoneNBIka f QA Y R
2f ONB Q8N Bdzli § @2 ®NR T dzk NRI  fgu@rdayakRondisionedifie RA ST
semestri di corso da parte dei borsisti, f Q2 0 A SGGA G2 & &GF G2 NI IIAdzyd2d

t SNJ ljdzZl yd2 NAR3Idzr NRI £ QAYRAOF(G2NB NBf I iAd2 | ff
va sottolineato che nonostante ci trovassimo di fronte a una criticita, dovuta a una difficolta da

parte degli studenti nel superamento degli esami semestrali -specialmente in materie come

econometria, microeconomia e macroeconomia-8 A Gl 02 NI I3IFAdzyd2 € Q20A S
stato il risultato di uno sforzo congiunto di sostegno agli studenti. Con il progetto si e lavorato

infatti per aumentare le ore di tutoraggio per gli studenti sulle materie critiche e per monitorare
accuratamente le performance accademiche dei borsisti.

Attivita: 2.4 organizzazione di seminari internazionali

[ QF GGA DA GL lakidganizkaidBeZbA dnierd unf séminario a semestre svolto con il
coinvolgimento di partners locali ed internazionali, e con la partecipazione di personalita
autorevoli nei settori dello sviluppo umano

La ragione di questa attivita era quella di permettere agli studenti del Master di avere un
contatto diretto con personalita esperte nei settori dello sviluppo umano ed aprire il MECOHD
| £ te@d &gli altri studenti della KU ed anche ad altre persone interessate al di fuori del
contesto universitario, obiettivo & anche rafforzare la rete locale e favorire le internships e la
collocazione al lavoro degli studenti. Gli indicatori di misurazione sono 2:

A 10KS YAada2NIy2 f QSTTS lvitahsébdndo NBnodalikalelfihaiitsh 2 y S R
stabilite (efficienza):

- realizzazione di seminari, workshops, conferenze internazionali con il
coinvolgimento di partners locali ed internazionali (min.9)

A 1 che misura il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

- Percentuale media di partecipazione ai seminari, worshops, conferenze
internazionali realizzati (minimo 75% RSt f QF dzZRASYy OS auA Yl Gl v
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Il lavoro svolto ci ha permesso di rilevare che nei 3 anni di progetto sono state organizzate 22
iniziative:

A nel 2015 (5 durante la 2” ediz. e 1 durante la 3” ediz.)

A nel 2016 (4 durante la 3~ ediz. e 3 durante la 4” ediz. )

A nel 2017 (6 durante la 4~ ediz. e 2 durante la 5” ediz. )

A nel 2018 (1 durante la 5 edizione)

La percentuale media di partecipazione ai seminari, i workshops, le conferenze internazionali
realizzati e' stata dell'85%.

Tabella 22 - Obiettivo 2: organizzazione di seminari internazionali

10,00% |2.4 organizzazione di seminari internazionali

Nel corso del progetto il MECOHD ha organizzato seminari internazionali su
tematiche legate a HD invitando personalita autorevoli nel settore per aprire
FttQSadSNy2 RSt aladSNI I LISNA2YS A

attivita Numero di seminari/ workshops/ conferenze internazionali
Ef.cienza 5,00% realizzati con il coinvolgimento di partners locali ed

24.a internazionali (min.9)

0,00%|non realizzata

1,50% [realizzata parzialmente inferiore al 50% -

3,00%[realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 (3,00%

5,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |[5,00%

6,00%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 |6,00%

attivita Percentuale media di partecipazione degli studenti ai
. ivi L . . K o
Ef.cacia 5,00% seminari/worshops/ conferenze internazionali realizzati

2.4.b (minimo 75%)

0,00%|non realizzata

1,50% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

3,00%[realizzata parzialmente oltre al 50%

5,00% [realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 |[5,00% 1 (5,00%

6,00%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (6,00%

Come emerge dalla Tabella 22 la performance degli indicatori appare ottima, oltre il target.

Attivita: 2.8 attivita di ricerca

La scopo di questa attivitaerad dzLJLJ2 NI F NB € Qdzft G A Yl FI adSppRs3f LIS ND
essere la pil innovativa e in qualche misura critica. Non avevamo previsto che molti studenti

infatti, arrivati alla fine del terzo semestre con successo, trovano facilmente lavoro, anche se

Y2y KlFyy2 |yO02Nl O2yOfdza2z Af OAOt2 TF2NXNIGAD2Y
concludere il ciclo e arrivare alla laurea. Da una parte questo risponde a uno degli obiettivi del

MasterY f I O2tt20FTA2yS |t I @2NRT RIFftfQIfaNR LIS
Questo avviene anche perché la KU ha delle richieste in termini procedurali particolarmente

complesse, in particolare abbiamo individuato 2 momenti critici:

A lafase di elaborazione della ricerca risulta spesso lenta e difficoltosa per mancanza di un
sufficiente supporto da parte dei supervisori

A la fase di implementazione della ricerca risulta spesso difficile da realizzare per
mancanza di fondi per la raccolta dati

A curadi ; -
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z

t SNI F FFNRYGIFNB jdzSad2 FaLwsSad2 ONARGAO2: € QF G
Oz2aiGNXzl A2yS RA dzy dal YOASY (S Tl @2 Ndedde Jié F £ €I
incentivi al completamento del percorso attraverso la valorizzazione dei momenti di ricerca e la

promozione della partecipazione delle tesi migliori a bandi e concorsi internazionali. Gli

indicatori di misurazione sono 2.

A 1misuraf QSTFSOGA DI NI I afsécdndo lle Tmbdaliya & finRit fstébilite | G G A @1
(efficienza):

- Numero di tesi di ricerca portate a termine da parte di studenti (minimo 8). Questa
attivita risulta realizzata al di sotto del 50% del target.

A 1 misura il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia ):

- valorizzazione di momenti di ricerca legati alle internship attraverso la
partecipazione a bandi/concorsi: n. tesi di ricerca MECOHD che partecipano a
competizioni nazionali/ internazionale (minimo 2)

Attualmente 8 tesi di ricerca sono state portate a termine. Una tesi di ricerca MECOHD ha
partecipato e vinto una competizione internazionale, ed una ha visto il Premio Tesi di ricerca
FAI/CDN

Tabella 23 ¢ Obiettivo 2: attivita di ricerca

8,00% |2.8 attivita di ricerca

(In connessione col risultato 1.4) La fase di elaborazione ricerca/tesi da parte degli
studenti & supportata con l'assegnazione di mini borse di ricerca e valorizzata
attraverso la promozione della partecipazione a bandi/concorsi

attivita [Numero tesi di ricerca portate a termine da parte di

Ef.cienza 4,00% o
26.a studenti (minimo 8)

0,00%|non realizzata -

1,20%|realizzata parzialmente inferiore al 50% - 1 11,20%

2,40%|realizzata parzialmente oltre al 50%

4,00%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [4,00% - 1 [4,00%

4,80%|realizzata oltre gli obiettivi

attivita [Numero tesi di ricerca MECOHD che partecipano a

Ef.cacia 4,00% . K o ) .
2.6.b competizioni nazionali/ internazionale (minimo 2)

0,00%|non realizzata

1,20% [realizzata parzialmente inferiore al 50% - -

2,40%|realizzata parzialmente oltre al 50% - 1 12,40%

4,00%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [4,00% - 1 [4,00%

4,80%|realizzata oltre gli obiettivi

3.5.  C-Benefici di Sistema
' YOKS LISNJ f Qh 6 A S ( Al&nRcessita di cénsiddidreiodgbttiv Hi talutaziBn@A RSy G S
non solo i risultati (results based approach) ma anche i processi in atto e attivati dal progetto:
tra essi le relazioni istituzionali attivatesi come effetto del MECOHD tra KU, Tangaza College e

altri soggetti: come si ricordera una delle sfide del progetto riguardava il mettere assieme un
soggetto accademico pubblico e un soggetto accademico privato, in un contesto come quello

A curadi ; -
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kenyano caratterizzato da una grande disgregazione e conflittualita. Ci sembrava importante
che il progetto potesse operare come agente coesivo livello istituzionale.
Ci sembra di poter affermare che, nonostante le grandi difficolta in essere a livello politico e di
conflittualita sociale (su cui il progetto non avrebbe possibilita di incidere) questo obiettivo
sotteso al progetto si stia realizzando. E che si stia costituendo una rete di soggetti per lo
sviluppo umano attorno al MECOHD.

[ QF GGAGAGLE  Ofedtadad: Aufdedialsand statRvilupgdath 2liddicatbri di efficacia.

Attivita: 2.0 Attivita Istituzionali

vdzSadil FOGAGAGE y2y 8§ &aidlFidlF O2yaARSNI I

con i partner locali erano gia stati firmati. Ci sembra invece che il consolidamento della cornice
istituzionale del MECOHD attraverso il rinnovo degli accordi quadro e degli accordi operativi tra
A LI NIYSNE OKS LINRYd2@2y2 fQAYATAIGADI X
nuove iniziative comuni di formazione sul tema dello sviluppo umano, rappresenti la misura di
quanto il MECOHD e tutto il partenariato sia solido e cammini in certo modo autonomamente
dal CDN. Specialmente laddove si tratti di iniziative nuove rispetto al MECOHD.

Al centro della nostra attenzione & stata la ownership RSt f QA Y AT A | garkngrs, ed R |

particolare della KU, e la sua consapevolezza sulla importanza di assumere il tema Sviluppo
Umano come proprio e oggetto di iniziative proprie.

Gli indicatori sono 2 e misurano il raggiungimento dello scopo principale della attivita (efficacia):

A Rinnovo accordi quadro e accordi operativi sul MECOHD e firma nuovi accordi, MoU per
iniziative su HD (min.1)

A Proposta/Realizzazione nuove Iniziative di formazione su HD per studenti (min 1),
docenti e ricercatori KU (min.1)

Il lavoro svolto ci ha permesso di rilevare che nel corso dei 3 anni di progetto la cornice
istituzionale del MECOHD e stata rafforzata attraverso la stipula di vari accordi:

A Operational Agreement tra KU, UNIPV, CDN, IUSS, CISP, TUC, UNDP per
f QA YLIX SYS yilidoHDArdangs) RS €

A MOU tra Kenyatta University e CISP (nuovo)

A Partnership Agreements tra CISP, KU e TUC per la presentazione di 3 proposte di
progetto su HD (Chiesa Valdese, Conferenza Episcopale ltaliana, Agenzia Italiana
Cooperazione Sviluppo.

La KU ha inoltre proposto ai partners MECOHD di collaborare allo sviluppo di un Modulo su HD
per undergraduates, inter-facolta, e lo sviluppo del curriculum di dottorato su HD. In sintesi la
KU sta lavorando per costruire una filiera completa al suo interno sullo Sviluppo Umano.

A curadi
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Tabella 24¢ Obiettivo 2: attivita istituzionali

16,00% |2.0 Attivita Istituzionali

[ O2NYyAOS AaiGAlGdzZ A2yl £S RSt a9/ hl §

NA O2y2a0Adzil £ QAYLERNIFYTF RA SaidsSy
sono rafforzate nella loro capacita di fare formazione sui temi dello Sviluppo
Umano

accordi quadro e accordi operativi sul MECOHD rinnovati e

Ef.caci 8,00% ivita
cacia /00%  |attivita nuovi accordi, MoU x iniziative su HD firmati (min.1)

0,00%|non realizzata -

2,40%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

4,80%|realizzata parzialmente oltre al 50%

8,00%|realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 [8,00% 1 |8,00%

9,60%|realizzata oltre gli obiettivi - - 1 (9,60%

Numero nuove Iniziative di formazione su HD per studenti
Ef.cacia 8,00% |attivita [(min 1), docenti e ricercatori KU (min.1)
proposte/realizzate

0,00%|non realizzata - -

2,40%|realizzata parzialmente inferiore al 50%

4,80%|realizzata parzialmente oltre al 50% - -

8,00% |realizzata completamente rispetto agli obiettivi 1 18,00% 1 (8,00% 1 (8,00%

9,60%|realizzata oltre gli obiettivi

Come si vede dalla Tabella 24 gli indicatori di efficacia hanno raggiunto il valore target. Questo
aspetto del progetto e stato uno di quelli che ha prodotto maggiori risultati imprevisti.
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4, LA VALUTAZIONE PER FOCUS TEMATICO E ANALISI DI ALCUNI PROCESSI

Nella valutazione FA Y I £ S  O2 Y LI Sdud deibrdcesdi iRpostahti miesii isn m&di e
sostenuti dal progetto: la dinamica di evoluzione della rete CDN e del rafforzamento delle
istituzioni coinvolte; e la graduale affermazione di una logica di sviluppo umano inclusivo nelle
istituzioni locali.

4.1 Institution building e rete

Il progetto nasceva con il presupposto di valorizzare la esperienza del master di Pavia

considerata in tutte le sue sfaccettature, scientifiche, di partenariato, organizzative, negli altri

paesi della rete. Il modello scelto non ripeteva altre sperimentazioni note, ad esempio la

aperturaRA FAfAIFIfA RSEfI ' YADGSNARAGE RA t I @Ad Ay | ¢
diBologna). ICDNc2 f £ 2 0F yR2aA y2y Glyi2 ySttQlYoAidz2 RSt
piuttosto in quello della cooperazione allo sviluppo. Obiettivo era quello di realizzare veri e

propri LINB ASGGA RA 022 LISNI T A 2 yidSforrhafiohein céogdiazdonizlel )2 O2 Y
sviluppo umano. In questo senso assume specifica motivazione anche il partenariato con le ONG

coinvolte.

Inizialmente la struttura organizzativa della rete si presentava come una stella, con un polo con
un ruolo centrale di animatore ed erogatore, Pavia, e gli altri poli riceventi sostegno e
sollecitazioni. Il disegno che segue rappresenta la situazione al 2015.

Il ruolo di Animatore e Supporto dgl o
CD-Pavial £ f Q2 NBI yAT T I T A2y S S a@gAf dzLJL:

CD {GrG2 RSt
1997 Pavia progetto 2015
ELACID,
2003 Cartagena
MICAD,
2005 Betlemme
MECOHD,
2013 Nairobi
MICD,
2013 Kathmandu
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Prima del 2015 il Master di Cartagena, ELACID e il Master di Betlemme, MICAD, si erano ben

sviluppati con peculiarita specifiche d[ carattere tematico e organizzativo. Nessuno dei due,
LISNBX O2y fQFYoAT A2YyS RA NAOZ2LINANB dzy NH2f 2 R

Nel 2015, con il progetto FAI, il CDN, in quanto tale, aumenta la sua rilevanza specifica e il
MECOHD, che e oggetto di sostegno particolare ed & protagonista di molte attivita,
gradatamente diventa un polo presso cui si svolgono molte attivita, che ha un ruolo innovatore
rispetto ad alcune e da cui partono iniziative autonome. Qui di seguito una rappresentazione di
come vediamo diventato il CDN oggi.

SRR CDN [

A 4 \ 4 A 4 A 4
© © 5
@© - qc) c -0
> - £ n 2 © Qo |
[ Qo = 8 - £ I =|:
o | |<=z||lc5||2<||o8 |
O o8 <O O © O
..... o =0 fWw m o - |
— o o — 28
S S Q
N

[ QFALISG G2 &2 NLINB Y R&Iyzitdsi & 8ndato Kltbe lendstre [pidhRidiSezha 2
cominciato a disegnare una rete in cui i poli stanno assumendo iniziative autonome in risposta

(feeRo I O10 FEtS az2ttSOAGIHT A2yA RSt LINR3ASGhE2d [ |
LI NI SOALI GAG23T OKS owdédrshigE NIRISTAL, daldoradaiR Vetladtes® | 6
CDN da parte dei partner e dei membri del CDN, aiuta il processo di produzione di risultati non

previsti e di catene di risultati non previsti. Esempi di cio sono: la iniziativa presa dalla Kenyatta

University di attivare un processo per promuovere la intera filiera di formazione in sviluppo

umano R I f f Q dzR SaNEBDJa RrgahizizaSone di moduli sullo sviluppo umano negli altri

corsi di economia; il partenariato che si & stabilito tra KU e IPA (Innovation for Poverty Action,)

sui temi della valutazione di impatto, con lo sviluppo di iniziative di ricerca nelle quali sono

coinvolti gli studenti; la rivista sulla cooperazione internazionale promossa dalla ELACID in

[ 2f 2Y0OA | S foerk BnSlimerR destitb WP CONIzla organizzazione da parte di

9[ !/ L5 RSt {SYAYFNRZ2 AYGSNYIT A 2oimémbridgl DNt QF 32 &
GrE2NRATTFYR2YS fQSALISNASYIT T tF NIOO2ft Gl F2YyF
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Master di Pavia che ha visto protagonisti gli studenti dei due paesi; la Summer School
organizzata da MICAD a Betlemme nel luglio 2017 su Cultura e Sviluppo a cui sono invitati a

partecipare due studenti per ogni polo, eccetera. | Y OKS f QAy O2y (i NP RSffQL¢

gennaio 2018 ha evidenziato una nuova maturita di iniziativa da parte in particolare del MICAD
e del MICD.

La rappresentazione del CDN che si sta sviluppando assomiglia al disegno che segue, dove
abbiamo linee di dinamicita tra i poli con scambio di professori, studenti, personale
' YYAYAAUGNI GAG2T S INBS RA GRSyaadré OKS
cambiamento apportato: la ricerca orientata alle politiche, la condivisione dei moduli didattici,
la condivisione delle procedure, la creazione della rete degli ex-alumni.

{Grdz2 RStfQ

MICD,
2013 Kathmandu
Ch
1997 Pavia

N A :
Cci':érs.‘ﬁfvlf: Vo] v odili MECOHD,

] FC Y o \Diaattici | ) 5013 Nairobi

: e\ Condvisi | ) N
MICAD, S

2005 Betlemme : Xalle politi
ELACID,
........ \ 2003 Cartagena

Alla conclusione del progetto ci sembra di poter dire che un possibile sviluppo della
progettazione potrebbe riguardare il sostegno al CDN, preso nelle sue componenti geografiche.
Vedremmo molto bene il sostegno al polo del Nepal, le cui necessita e potenzialita sono state
bene evidenziate nel corso della missione legata al Comitato Scientifico Internazionale del
gennaio 2018. Il secondo polo che ancora necessita di sostegno legato alla dimensione e al
potenziale impatto futuro € quello di Nairobi, dove il partenariato pubblico-privato e con le Ol,
ha assunto una rilevanza importante ma ancora fragile. In entrambi i casi la chiave
interpretativa ci sembra essere il sostegno ai partenariati locali, con focus non esclusivo sulle
istituzioni universitarie e CSOs, che diventano agenti di sviluppo umano, di formazione delle
capacita degli agenti di sviluppo, privati e pubblici, attivatori di partenariati inter-istituzionali e
interculturali.

A curadi ; -
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4.2 Lo sviluppo inclusivo

Il target 4.5: Entro il 2030, eliminare le disparita di genere nell'istruzione e garantire la parita di
accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i pit vulnerabili, comprese le
persone con disabilit, le popolazioniindiggneX 0 8§ dzy2 RSA NAFSNYSY(GA LINK
momento che esso promuove la introduzione e il rafforzamento di un approccio inclusivo allo
sviluppoS f I fA0SNIE RA | O0S&aaz2 FfttQlfdlr F2NYITAZ2Y

Nel progetto cio accade a pit livelli: a)l G G NI GSNBR2 1T A2yA LIRAAGADS L
soggetti svantaggiati; b)F G G NI} OSNE2 Af Ydzii I YSy (2 R&ifataS LINR C
proposito delle persone con svantaggio; c)attraverso la introduzione di moduli didattici sulla

progettazione inclusiva; d)attraverso il sostegno a tesi e ricerche sulle tematiche legate allo

sviluppo inclusivo e la diseguaglianza.

a) adzZ LA IOOS aRRt I @ f Q soro btatdfattéFagioNigdsitivé\ngetyfeBdo a bando

borse di studio, bl ANROAX | tIF @Al S | .SGftSYYSz OKS
svantaggio (a causa della disabilita, del genere, del reddito, del gruppo etnico o provenienza
geografica)® 5 yR2 R SaasS fF LlRaaArAoAfAdGL 1 afA

offerti. A questa azione ¢ stata affiancata una azione di sensibilizzazione sul tema nel corso
delle iniziative pubbliche.

b) sono state introdotte, grazie al progetto, procedure di selezione innovative presso la
Kenyatta University - School of Economics che prevedono definiti criteri. Nel bando e
scritto: OThe scholarships are addressed to applicants belonging to specific disadvantaged
groups (based on income, ethnic minorities, refugees, disabilities, gender etc.).£ La
aSt ST Az2zyS 8 adaralr FLEAGaOL & S O@dfdrtage, dcademni® 3 dzSy i A
potential, potential impact, motivationé. Piu in specifico:

A Gacademic_potential: age, academic qualifications, other relevant studying
experiences, computer literacy, recommendation letters;

A potential impact: working experiences, relevant internships and stages, NGO
experience, international experience, community involvement, Leadership skills€ @

Criteri che sono stati elaborati e votati dal Joint Technical Scientific Committee del MECOHD e

che quindi costituiscono storiaA & G A Gdzl A2yl £ 8§ NALISGAOAES RI LI N
MECOHD e del CDN. Infatti analoga metodologia di assegnazione delle borse & stata assunta

dal Master di Pavia e dal MICAD di Betlemme.

A curadi ; -
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MECOHD: Numero totale scholarships assegnate 27
di cui assegnate a

borsisti donne 10
borsisti rifugiati 1
borsisti con reddito basso 27
borsisti con di etnie minoritarie 25
borsisti provenienti da aree geografiche svantaggiate 21
Pavia e Betlemme: Numero totale scholarships assegnate 12

di cui assegnate a
borsisti donne

borsisti con disabilita’ 1
borsisti con reddito basso 12
borsisti con di etnie minoritarie 3
borsisti provenienti da aree georgafiche svantaggiate 10

o) L Y2RdzZ A RA tNR2SOG YIylF3aSYSyid AyOf dzR2y?2
prevedono il mainstreaming di genere e disabilita. A Pavia e a Betlemme sono stati
introdotti, in collaborazione con organizzazioni di persone con disabilita, moduli sulla
progettazione inclusiva. Si sta lavorando perché accada anche al MECOHD.

d) A Pavia, a Nairobi e a Betlemme sono state prodotte tesi di ricerca sulle tematiche dello
sviluppo inclusivo e gli stessi temi sono stati resi prioritari per le borse di ricerca del CDN.
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APPENDICE:

5. | RIFERIMENTI METODOLOGICI E DI LAVORO

5.1. Il supporto metodologico di ValueProject

[ QI LILImMBdddlokid di ValueProject prende come base di riferimento gli strumenti ed i
materiali elaborati e pubblicati da UNDP, UE e dalle pil importanti organizzazioni internazionali,
nazionali e da studiosi ed esperti di valutazione, sviluppo locale, analisi sociali ed economiche.

ValueProject & una piattaforma metodologica costruita per correlare in modo chiaro ed
oggettivo strategie ed operativita, intenzionalita e risultati diventando uno strumento di
supporto di governo e di gestione.

ValueProject & un approccio metodologico orientato a progettare e costruire dei modelli di
valutazione integrando e correlando, | £ f QA Y G SNXY 2 RA , glzyhdicatdyi &udls Y | RA
quantitativi di misurazione.

Il sistema di rating che ValueProject costruisce consente in particolare sia di attribuire

dzy QA Y LIRiffkkehziytd che le attivita/obiettivi possono avere in un progetto e sia di andare

ad esprimere diversi livelli di raggiungimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi posti.

Questi due aspetti rappresentano elementi qualificanti specifici di distintivita e di potenzialita

R Sdpgroctio metodologico ValueProject | f f QA Yy i SNY RBAIFRNIE A 12 dadaY2yR?2
GEEdziTA2ySé D

Distintivita perché normalmente nelle valutazioni ci si limita ad individuare degli indicatori ed a

YA&dzNI NI AZS Ay =+t dzSENRP2ROG Gk dzORBE RYB &DS 2 dz( A l&
che correla tutti gli indicatori a misurare le varie componenti di un progetto (fornendo

informazioni sia collegate al singolo indicatore, sia a livelf 2 RA A& FlF YA Jinddé RA A
arrivare ad un valore unico di sintesi)..

Potenzialita LISNOKS O2yaSyidS RA O2Ay@2f ASNB LIAG aidl |
relativa da dare alle attivita ed obiettivi e valutare i risultati di progetto dai diversi punti di

interesse. Cosi come puo essere il finanziatore a indicare cosa € piu importante per lui.
[QAYLAFYyG2 FR alfoSNRE O2yasSyds Ay2taNB RA dz
e diversi progetti e procedere ad analisi comparative e valutative (con una stessa metrica) su

situazioni diverse.

Nel macro schema riportato di seguito, in modo esemplificativo, si richiamano i collegamenti
con alcuni degli strumenti di riferimento utilizzati in ValueProject quale ad es. il Quadro Logico
di Progettazione ed i principi cardini richiamati ampiamente dalla letteratura in materia quali la
a23A0SYAOAfAGLY €F NRARESGEHYT I tQSTFFAOASYT | S f ¢

Progetto cofinanziato da Acuradi Conil supporto tecnico di

FAI CISP
FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE memm—— Aahis 67



&)

COOPERATION
o DEVELOPMENT
ETWORK

PROGETTO FORMARE LE CLASSI DIRIGENTI LOCALI PER LO SVILUPPO UMANO Per una Rete multi paese di
Universita e operatori in Cooperazione internazionale e sviluppo umano

Report di Valutazione Finale

) . ) ) Precondizioni

. Logica Iden_tl_flcatp_rl qutl Condizioni :

: Intervento verificabili verifica intervento .

. Obiettivo . " . o . precondizioni -

. generale identificatori indicatori condizioni >

: p— orecondiion : Quadro Logico di Progettazione
H specifico identificatori indicatori condizioni 4

: R;;‘;"S?ﬁ identificatori indicatori prceocrfé}giié:ﬂ"i >

H Attivita Risorse Costi precondizioni >

: condizioni R
: P P P AN

: AV VWY Y \\ A A\ Andicatori ed .

H TR Risultati - L . Performance di

H Finalita Attesi Azioni Beneficiari Albero di Risultato

. ‘ D) D) 1 D) 1 “Valutazione

B  —— S S Al

Classificazione degli
indicatori

» .- . Attivita
sostenibilita | efficienza svolta
N

rilevanza efficacia

Quadro di riferimento di valutazione

Alberi di Risultato output __| . tt
alutazione onseguito outcome impatto
| target | ex-ante | itinere " finale ” ex-post |

bStf Ql L\hliNBoe N @rocesso di valutazione parte dallo sviluppo di un Quadro di
Valutazione riconducibile al seguente schema:

Il processo di valutazione

Rilevazione ed

Definizione Obiettivi e 2.Analisi per Ambito

Cond?zr:glrllsllnlzl i _r} Progettazione intervento i deirisultati rispetto agli
1: ”””””””””””””” obiettivi
a C‘) (. (sulle attivita svolte)
v L4
Baselinee 1 Rilevazione 2 4. Analisi di impatto dei
Definizione dei | || LS I risultati rispetto agli
Risultati da rispet:jq z:]gli opiettivi obiettivi
; ichiarati i
ragglluzl\gere (sulle attivita previste) v (sulle ricadute generate)
(7 ‘) 3. Analisi per Focusiei
Stipula ks C; S 1 C; risultati rispetto agli
convenzione __} Definizione Importanza | obiettivi
con i 'relativa tra gli obiettivi posti (sulle attivita svolte)
Finanziatori | | "~ ottt ‘

Lo schema richiamato indica la presenza di una serie di componenti strutturali che si muovono
RFffQFyFfAaA RStEtS O2yRATAZ2YA AYATAFEA LI aaly
dei risultati che si vanno conseguendo per ambito di intervento (tutte le attivita previste) e

O2yaSyiSyR2 RA SadNILREFINBE RSItEA FaLSGadA aLsSo
LISN) F20dza RA NRadzZ GFd2 S GSNXYAYIFIENB AyFAyS 02y

sono prodotte nel sistema territoriale in cui si & intervenuti.
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Il processo di valutazione prende a riferimento di analisi f Q A Y &el pfo¥etio mettendo in
correlazione tra loro le Finalita dichiarate, i Risultati attesi, le Azioni attivate per elaborare
f Afalisi delle Performance. Operativamente si va a costruire £ QA Y LJA lvafuthZone R A

realizzando:

A fQlFyltAaArS RAQINRG I\ﬁP@d-QﬂTN-E V'S  RaS Uafi @alttilde NI | y 1 |
vogliono raggiungere (classificazione dai pil importanti ai meno);

A la costruzione degli indicatori che possono meglio dare rappresentativita al significato
di risultato puntuale che si intende raggiungere;

A la strutturazione di questi indicatori per & T I Y AparfNA SAINBaSy G NB € QI NI
f QAVAASYS RSA aAyJfcf A NRAadzZ GFGA OKS &aA NI 3

A t QA Y (NP R d&ARKAYSS A RaRdlidayicdtdsi aha grofilano in questo modo la
diversa importanza relativa (Iq rilevanza) che hanno i risultati tra loro; f QAY aA SYS
RSEfQFNIAO2t T A2yS RSA LJSaA aiA NARO2YLRYyS A

A lac2adliNdd A2yS RSt Q éconferteSdRBuperld la I@gicd dighi | T A 2y S
indicatori singoli ma propone un sistema articolato di indicatori in grado di
NI} LILINBaSyidlF NS A NRadzZ GFGA RQAYaASYS OKS Lz

A £ QF GG NRX 0 dgokaizy @lativie 9i fis@tAti pud essere condotta anche per
rappresentare piu punti di vista (es. i diversi obiettivi degli stakeholder) e tradursi nella
costruzione di pil sistemi di pesi; in questo caso si procede a predisporre diversia | £ 0
divaluii F T A@KS ¢ & LINPGMY UJ/NIEF yT I NBEFGAGBIE O
attesi dai diversi stakeholder;

S NA
KS @A

Il modello di analisi da infine la possibilita, grazie alla costruzione degli alberi di valutazione, di
poter confrontare i risultati raggiunti sia rispetto ai diversi obiettivi dei vari stakeholder, sia
utilizzare lo stesso albero di valutazione per piu progetti e sia per confrontare la performance
tra diversi progetti che possono avere anche contenuti diversi.

5.2. Lavalutazione intermedia e finale: il lavoro realizzato

La costruzione della Valutazione Intermedia del progetto attiva le componenti indicate nello

a0KSYlFI 3ISySNrfS RSt LINRPOS&daa2 RA @GlrtdzilTA2ySo
che questo nuovo sistema di valutazione che si sta utilizzando interviene su un progetto gia

iniziato e che conseguentemente mancano una serie di elementi (che andavano dichiarati in

fase ex-ante) che in molti casi pur presenti nella progettazione non sono stati esplicitamente e

formalmente dichiarati.

[ QSASNDAT A2 AYy LAG ySOSaalrNrR2 OKS &aA & R2@dz
sviluppare quelle componenti ex-ante non realizzate in fase di avvio del progetto. In particolare
fQFraGGAGAGE RA Of FaaAiAFAOMIAARY 31 NRS GNSS & QiISiyAlPS GRA LI
percentuale di importanza relativa che queste attivita hanno tra loro5.

S5Basarsisolosulf Q2 NRAYS RSONBaAaOSyidS | ONB6o6S &AAIAYATA Gindardé RI NB dzy ¢
AYyo@S0S 8§ T2yRIEYSyidltS RSTAYANB fI aalOltlé RA RAFFSNByGS
Progetto cofinanziato da Acuradi Conil supporto tecnico di
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Nello schema che segue si da evidenza delle fasi di lavoro che sono state attivate nella
valutazione intermedia realizzate.

Il processo di | B S
) Definizione Obiettivie i PP I
valutazione ! Progettazione intervento ! > Z'Ar.]aHSI .p.erAmblt.o
! 1 dei risultati rispetto agli
”””””””” ‘) ‘l) obiettivi
g q, (sulle attivita svolte)
1.R|Ieva;|pne e 4. Analisi di impatto
oggettiva dei risultati dei risultati ri i
rispetto agli obiettivi ernsu tap oy ;_)etto agl
Attivit2 dichiarat i > obiettivi
IvVita (sulle attivita previste) (sulle ricadute generate)
svolta per ‘) ‘l) 3. Analisi per Focus
fase <p qy dei risultati rispetto agli
i |+ Definizione Importanza obiettivi
temporal_e di  relativa tra gli obiettivi posti — (sulle attivita svolte)
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H Eventualeforecastingper ‘ Analisi dello Stato Avanzamento Lavori rispettg
Intermedla SI aggiornamento obiettivi CL‘) Sl al programmato; Analisi della performance
H Rilevazioni risultati finali : Analisi della performance: risultati puntuali
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La fase 1. Rilevazione oggettiva dei risultati rispetto agli obiettivi dichiarati e stata realizzata
sulla base dei documenti prodotti e delle attivita svolte e rendicontate. In particolare si &
proceduto ad organizzare un monitoraggio tra le attivita programmate e quelle realizzate, ad
analizzare nel merito le attivita stesse e rilevare le risultanze che si stanno avendo e
stigmatizzando i punti critici e di cambiamento che si rilevano e gli interventi di micro-
riprogettazione che si pensano opportuni attivare.

La fase 2. Analisi per ambito 3 a G+ 41 FGGAGF G | @OALIYyR2 dzy QI T A
NAO2A0GNHANBE S FTGGAGAGL OKS FYyRFE@GLIy2 F2NXYIFEAI
iniziale, degli obiettivi e della pianificazione iniziale per arrivare a:

A riordinare le attivita previste per tipologia di risultato atteso; nella metodologia

ValueProject sono previste 3 tipologie di classificazione sulla tipologia di intervento che
la singola attivita puo portare:

- Interventi propedeutici, strumentali e di organizzazione del sistema;
- Attivita dirette funzionali a raggiungere lo scopo primario prefisso;
- Benefici di Sistema;
A attribuire la rilevanza relativa decrescente tra le attivita previste;
A T GONROJZANSE RSA aGlLISaAiAé adz 0 lqdld incidehza Idf S RA &
contribuzione della singola attivita al raggiungimento dei risultati attesi.
In una rappresentazione grafica semplificata del percorso di lavoro ed analisi realizzato, questo
puo essere cosi disegnato:

A curadi ; -
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QUADRO GENERADEVALUTAZIONE
Risultati Attesi Indicatori ed Performance di Risultato
Finalita Azioni Beneficiari Albero di
tipo risultato Ambiti di risultato Valutazione target itinere finale
Interventi
propedeutici,
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organizzazione | dell individuazione di
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attivita che si rilevanza ed raggiunti
it di intendono importanza relativa de i :
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gli obien?vi posti B fun_zionali a piano di uso diunascala'%dgli_ob_ieni\(i i_ntermedie— ragg_iunti a
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scopo riclassificato per importanza relativa de pruzgig:gm ntervento
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L risultati attesi rating di performance
C Benefici di
Sistema

Nella prima parte viene riportata la concatenazione di rappresentazione dei contenuti del
progetto. Nella seconda parte le componenti che vanno analizzate e classificate e costruite per
realizzare la valutazione.

La fase 3. Analisi per focus & stata concepita per dare attenzione di analisi su aspetti di specifica
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